



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntpprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

Penyedia Tunggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK

ADENDUM NO. 01
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Terhadap

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
BIDANG BINA MARGA

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Jalan Majapahit No. 8 Telp (0370) 634849 Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

Penyedia Tunggal

ADENDUM NO. 01
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN :
PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)
NOMOR : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023

Terhadap

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN :
PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK
PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)
NOMOR : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**ADENDUM NO. 01**” dibuat dan ditandatangani di **Mataram** pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, *antara:*

Semula Tertulis :

Nama : HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP : 19830214 200803 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dengan :

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Surat Perjanjian Kerja (Adendum No. 01)

Paraf	
PPK	Penyedia

Nama : AGUNG JADMIKO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram -
Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana
Setiarini, SH., M.Kn di Mataram
yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRIOSATRYA selanjutnya disebut "Penyedia".



Harus Dibaca :

Nama : KUSMA HARYADI, ST
NIP : 19750801 200701 1 018
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dengan :

Nama : AGUNG JADMIKO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram -
Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana
Setiarini, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRIOSATRYA selanjutnya disebut "Penyedia".

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Semula Tertulis :



Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
8. Jaminan Pelaksanaan.

Harus Dibaca :

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
8. Jaminan Pelaksanaan;
9. **Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.**

Paraf	
PPK	Penyedia
	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU
BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 630/319/SPPBJ/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 14 Juni 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- DIVISI 1. UMUM
- DIVISI 2. DRAINASE
- DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL
- DIVISI 7. STRUKTUR

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, BENTUK KONTRAK DAN PEMBAYARAN



- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 7.291.526.000,00** (*Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian antara lain :

Jumlah Harga Pekerjaan	: Rp. 6.568.943.132,13
Pajak Pertambahan Nilai / PPN (11%)	: Rp. 722.583.744,53
Jumlah Total Harga Pekerjaan	: Rp. 7.291.526.876,67
Jumlah Total Harga Pekerjaan Pembulatan	: Rp. 7.291.526.000,00
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD NTB Tahun Anggaran 2023 dan Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan secara langsung (LS) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dibebankan ke kode Rekening 1.03.10.1.01.16.5.2.04.01.02.0002.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank NTB Syariah KC Pejanggit** rekening nomor : **001.22.22044.01-0** atas nama penyedia **CV. TRIOSATRYA**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timbang, Subkontraktor, Personel Manajerial dan Peralatan Utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai. Hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi;
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama **195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



Pasal 7
JAMINAN

Jaminan Uang Muka :

1. Penyedia berhak mendapat uang muka;
2. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak ini paling tinggi adalah **30% (tiga puluh persen)** dari **nilai Kontrak**;
3. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
4. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.


Pasal 8
LAIN-LAIN

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak. Bila kemudian hari dilakukan pemeriksaan (audit) oleh pihak internal maupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka PENYEDIA bertanggung jawab dan wajib menyeter kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRIOSATRYA,



AGUNG JADMIKO
Direktur

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,



KUSMA HARYADI ST
NIP. 19750801 200701 1 018



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Adendum DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Adendum SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**



ADENDUM SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

- | | |
|---|--------|
| 1. Definisi | Tetap |
| 2. Penerapan | Tetap |
| 3. Bahasa dan Hukum | Tetap. |
| 4. Korespondensi | Tetap |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | Tetap |
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | Tetap |
| 7. Asal Material/Bahan | Tetap |
| 8. Pembukuan | Tetap |
| 9. Perpajakan | Tetap |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | Tetap |
| 11. Pengabaian | Tetap |
| 12. Penyedia Mandiri | Tetap |
| 13. KSO | Tetap |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | Tetap |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | Tetap |
| 16. Penemuan-penemuan | Tetap |
| 17. Akses ke Lokasi Kerja | Tetap |

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|------------------|-------|
| 18. Masa Kontrak | Tetap |
|------------------|-------|

Paraf	
PPK	Penyedia
	

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan



- | | |
|--|-------|
| 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel | Tetap |
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | Tetap |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi | Tetap |
| 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) | Tetap |
| 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | Tetap |
| 24. Mobilisasi | Tetap |
| 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama | Tetap |
| 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri | Tetap |

B.2 PENGENDALIAN WAKTU

- | | |
|--|-------|
| 27. Waktu Pelaksanaan | Tetap |
| 28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan | Tetap |
| 29. Rapat Pemantauan | Tetap |
| 30. Peringatan Dini | Tetap |
| 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis | Tetap |
| 32. Pemberian Kesempatan | Tetap |

B.3 PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|----------------------------|-------|
| 33. Serah Terima Pekerjaan | Tetap |
| 34. Pengambilalihan | Tetap |

Paraf	
PPK	Penyedia
	

35. **Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan** Tetap

B.4 ADENDUM



36. **Perubahan Kontrak** Tetap
37. **Perubahan Pekerjaan** Tetap
38. **Perubahan Harga** Tetap
39. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan** Tetap
40. **Perubahan Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama** Tetap

B.5 KEADAAN KAHAR

41. **Keadaan Kahar** Tetap

B.6 PENGHENTIAN, PEMUTUSAN, DAN BERAKHIRNYA KONTRAK

42. **Penghentian Kontrak** Tetap
43. **Pemutusan Kontrak** Tetap
44. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak** Tetap
45. **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Tetap
46. **Pengakhiran Pekerjaan** Tetap
47. **Berakhirnya Kontrak** Tetap
48. **Peninggalan** Tetap



Paraf	
PPK	Penyedia
	

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Tetap
51. Hak Kekayaan Intelektual	Tetap
52. Penanggungan Risiko	Tetap
53. Perlindungan Tenaga Kerja	Tetap
54. Pemeliharaan Lingkungan	Tetap
55. Asuransi	Tetap
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	Tetap
57. Laporan Hasil Pekerjaan	Tetap
58. Kepemilikan Dokumen	Tetap
59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor	Tetap
60. Penyedia Lain	Tetap
61. Alih Pengalaman/Keahlian	Tetap
62. Pembayaran Denda	Tetap
63. Jaminan	Tetap

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
---	-------

Paraf	
PPK	Penyedia
	

65. Fasilitas Tetap

66. Peristiwa Tetap
Kompensasi

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Tetap
Konstruksi

68. Personel Tetap
Manajerial
dan/atau
Peralatan Utama

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak Tetap

70. Pembayaran Tetap

71. Hari Kerja Tetap

72. Perhitungan Akhir Tetap

73. Penangguhan Tetap

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Tetap
Pemeriksaan

75. Penilaian Tetap
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatanganan
Kontrak

76. Pemeriksaan dan Tetap
Pengujian Cacat
Mutu



77. Perbaikan Cacat Tetap
Mutu

78. Kegagalan Tetap
Bangunan

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Tetap
Perselisihan/
Sengketa

80. Itikad Baik Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	



DINAS PUPR PROVINSI NTB



Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Adendum SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BIDANG BINA MARGA**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



Pasal	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Semula Tertulis :</p> <p>Satuan Kerja : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Penandatangan Jembatan Wilayah Pulau Lombok Kontrak</p> <p>Nama : HUSNUL KHATIMAH, ST., MT Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id Faksimili : 0370-634849</p> <p>Penyedia Tunggal : CV. TRIOSATRYA Nama : AGUNG JADMIKO Alamat : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat E-mail : cv.triosatrya@gmail.com Telp. / Fax. : 081913440044/0370-634217</p> <p>Harus Dibaca :</p> <p>Satuan Kerja : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penandatangan Kontrak</p> <p>Nama : KUSMA HARYADI, ST Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id Faksimili : 0370-634849</p> <p>Penyedia Tunggal : CV. TRIOSATRYA Nama : AGUNG JADMIKO Alamat : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat E-mail : cv.triosatrya@gmail.com Telp. / Fax. : 081913440044/0370-634217</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	



6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
38.7	Penyesuaian Harga	Tetap
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap

Surat Perjanjian Kerja (Adendum No. 01)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

65	Fasilitas	Tetap
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tetap
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tetap
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tetap
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung- terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	

LAMPIRAN A ADENDUM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

Tetap

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

Tetap

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

Tetap

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Tetap

DAFTAR PERALATAN UTAMA

Tetap

LAMPIRAN B ADENDUM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Tetap

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

B.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG

Tetap

B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

Tetap

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI



Tetap

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

E. EVALUASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penyampaian Hasil Tender (Pokja ULP NTB)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SURAT PENYAMPAIAN HASIL TENDER (POKJA ULP NTB)

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

REKENING & NPWP

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

27 DEC 2021

Disyahkan oleh
PT Bank NTB Syariah



Pejabat Bank

WIYATI RETNO.H

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor / Cabang PT BANK NTB Syariah

Identitas


Kantor :

No. Rekening :

Nama	:	KC	Pendaftaran
	:	001.22.22694.01-0	

संस्कृत

Spesimen



PERHATIAN :

1. Periksa saldo Buku Tabungan SIMPEDA IB Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika buku Tabungan SIMPEDA IB hilang, agar segera memberitahu Bank Anda.
3. Penarikan tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) penabung dan penerima kuasa tidak dilayani.
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIMPEDA IB oleh pihak ketiga menjadi risiko/tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penarikan di teller harus menyertakan Buku Tabungan SIMPEDA IB dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.
7. Apabila Saldo SIMPEDA IB sebesar saldo tutup (biaya penutupan dan biaya penolakan rekening), secara otomatis rekening Tabungan SIMPEDA IB ditutup oleh sistem-Bank.

STAPENAKI, A. A.

[illegible][illegible][illegible]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.658.812.1-915.000
CV. TRIOSATRYA

JL RADEN MAS PANJIANOM NO. 125A
PAGUTAN TIMUR MATARAM
KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT 93117

KPP PRATAMA MATARAM BARAT



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

AKTA PERUSAHAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

AKTA PERUSAHAAN

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SK PPK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

Semula Tertulis :

Sesuai sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 16 Juni 2023.

Harus Dibaca :



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon. 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id ; E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM - 83125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 45 /KPTS/DPUPR/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 04/KPTS/DPUPR/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan, maka Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 perlu diubah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa;
18. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Perubahan Keenam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Disamping tugas tersebut diatas PPK dapat :
9. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
10. Menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : di Mataram

Pada tanggal : 20 Juni 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB


Mr. H. RIDWAN SYAH, M.Sc., M.M., M.TP.
Pembina Utama/Madya (IV/d)
NIP 196306261990031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
5. Kepala BPKAD Prov. NTB di Mataram
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
7. Kepala Biro AP dan LPBJ Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
8. Masing- masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB

NOMOR : 45 /KPTS/DUPUR/2023


TANGGAL : 20 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB NOMOR 04/KPTS/DUPUR/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGABAN 2023

NO.	PPTK		PPK		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
I	SEKRETARIAT				
1	HJ. ROHAMAH HS. S.E., M.M. NIP 19730212010012001; IIb	TETAP	SUSIANA HARYATI, S.E. NIP 196909252007012022; IIId	TETAP	a. Program / Kegiatan Sekretariat Dinas PUPR Provinsi NTB
II	BIDANG BINA MARGA				
2	IR. HJ. LES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IVb	TETAP	MIFTAHUDDIN ANSHARY, S.T., M.T. NIP 197609272003121007; IVa	TETAP	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Sumbawa (Sub keg. 01.05; 01.07; 01.08; 01.09; 01.16; 01.18)
3	IR. HJ. LES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IVb	TETAP	HUSNUL KHATIMAH, S.T. NIP 198302142008032001; IIId	KUSMA HARYADI, ST NIP 197508012007011018; IIId	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok (Sub keg. 01.05; 01.07; 01.08; 01.09; 01.16; 01.18)
4	IR. HJ. LES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IVb	TETAP	NI LUH PUTRI UTAMI, S.T., M.T., M.SC. NIP 198210082008042018; IVa	TETAP	a. Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan (Sub Keg. 01.01; 01.04; 01.05; 01.07; 01.08; 01.09; 01.16; 01.18)
III	BIDANG SUMBER DAYA AIR				
5	LALU KUSUMA WIJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IVb	TETAP	ASEP TEJA SAMPURNA S.T. NIP 198410022010011007; IIId	TETAP	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14 b. Barang / Jasa Konsultasi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14 c. Barang / Jasa Konsultasi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.01.02.01.02.21
6	LALU KUSUMA WIJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IVb	TETAP	HAERUL ANWAR, S.T. NIP 197412312014081004; IIId	TETAP	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.07
7	LALU KUSUMA WIJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IVb	TETAP	SIGIT PURWANTO, S.T. NIP 197508032008011014; IIId	TETAP	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14
8	LALU KUSUMA WIJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IVb	TETAP	AHMAD HAMDI, ST NIP 197307252008011004; IIId	TETAP	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.1001.21.02.08
IV	BIDANG CIPTA KARYA				
9	M. YULIAN MARYADI, S.T. NIP 197807102008011007; IIId	TETAP	I WAYAN WINARTA, ST, MT NIP 198008191997031009; IVa	TETAP	a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (08.1.01.05) b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Provinsi (08.1.01.01) c. Fasilitas Kerja sama pengelolaan air limbah domestik lintas kabupaten / kota (05.1.01.08)

NO.	PPTK		PPK		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU		
10	M. YULIAN MARYADI, S.T. NIP 197807102009011007; III/d	TETAP	DEWA AYU LAKSMINI IRMAYA DEWI, ST NIP 19800322005012015; III/d	TETAP	a. Penyediaan Drainase Perikatan dan Sarana Pendukungnya (08.1.01.05) b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (08.1.01.01) c. Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan (03.1.01.03)	
11	DEWI KOMALA SARI, S.T NIP 197804032010012002; III/d	TETAP	M. YULIAN MARYADI, S.T. NIP 197807102009011007; III/d	TETAP	a. Penataan bangunan dan lingkungan (08.1.01.03) b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (08.1.01.01)	
V	BIDANG TATA RUANG					
12	NI NYOMAN YULI SURYANI, S.T., M.T. NIP 198707111997032003; IV/b	TETAP	DIAN TRISMAYATI, S.T., M.T. NIP 198403042010012020; III/d	TETAP	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (03.12)	
VI	BIDANG BINA KONSTRUKSI					
13	IR. H. GUNADI, M.M. NIP 198808101988031006; III/d	TETAP	KUSMALAHADI SYAMSURI, S.T. NIP 197702092011011005; III/d	TETAP	a. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (03.11)	
VII	BIDANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
14	ERICK WIDODO, ST NIP 198012252010011015; III/d	TETAP	KHAERUS SOBRI, ST NIP 197603312006041006; III/d	TETAP	a. Program Bidang Pengembangan Permukiman (03.07)	
15	ERICK WIDODO, ST NIP 198012252010011015; III/d	TETAP	LAKSMY FORTUNA, S.T., M.T. NIP 197608112006012021; III/d	TETAP	b. Program Bidang Pengembangan Permukiman (03.07)	
VIII	BALAI PJP P. LOMBOK					
16	DARMASAH, S.T., M.ENG. 198510272006041005; IV/e	TETAP	ANANTO HARIYONO PRASETYO, S.T., M.T. NIP 198609201997031002; III/d	TETAP	a. Program Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok (03.10)	
IX	BALAI PJP P. SUMBAWA					
17	SUKRI, S.Pd. NIP 197905162010011022; III/d	TETAP	MUSTAFA, S.T., M.T. NIP 197208222007101001; III/e	TETAP	a. Program Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	
X	BALAI PJP P. SUMBAWA BAGIAN TIMUR					
18	IRMAN, S.E NIP 197005232007011034	TETAP	ASALAM, ST NIP 197608142007011022; III/d	TETAP	a. Program Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	

NO.	PPTK		PPK		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
XI	BALAI PSDAH WS P. LOMBOK				
	19 MUHAMMAD SAHABUDIN, S.T.	TETAP	INDRAPATI, ST.MM	TETAP	a. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Lombok (1.01; 46; 53)
	NIP 197811202008011005; III/d		NIP 198304282011011005; III/c		
20	MUHAMMAD SAHABUDIN, S.T.	TETAP	INDRAPATI, ST.MM	TETAP	a. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Lombok (1.02; 02; 08; 08;
	NIP 197811202008011005; III/d		NIP 198304282011011005; III/c		09; 14; 15; 22; 27)
XI	BALAI PSDAH WS P. SUMBAWA				
	21 HERU IRWANTO, S.T.	TETAP	EKO RUSDIANTO, S.T., MEKENG.	TETAP	a. Program Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Sumbawa
	NIP 197304112002121003; III/d		NIP 197702022008011002; III/d		
XI	BALAI PSDAH WS P. SUMBAWA BAGIAN TIMUR				
	22 SUPRIYANTO, S.T.	TETAP	AMRIN, S.T.	TETAP	a. Program Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Sumbawa
	NIP 19801212007011028; III/d		NIP 197207231993031004; III/d		Bagian Timur
XII	BALAI PENGULJAN MATERIAL KONSTRUKSI				
	23 LALU MUHAMMAD AZHAR, S.SI	TETAP	AGUSTINI ERNAWATI, S.T., M.TECH.	TETAP	a. Program Balai Pengujian Material Konstruksi
	NIP 197109081991031006; III/d		NIP 197108101998032010; IV/a		

Mataram, 20 Juni 2023
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Dan Penataan Ruang Provinsi NTB

 Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc., M.M., M.T.P.
 NIP 196306291980031005



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

JAMINAN PELAKSANAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

JAMINAN PELAKSANAAN

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

E - KONTRAK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

Semula Tertulis :

Sesuai sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 16 Juni 2023.

Harus Dibaca :



SPSE v4.5

[Petunjuk Penggunaan](#) [Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)[Husnul Khatimah](#) - Pejabat Pembuat Komitmen | [Enable TOTP](#)[Inbox](#) 13 [Belum Dibaca](#) 0 [Sudah Dibaca](#) 13

Paket Tender PPK » e-Kontrak » (Adendum Kontrak) Surat Perjanjian

Informasi Paket

Kode Tender 8739037

Nama Tender Penggantian Jembatan Medas pada ruas jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)

Lingkup Pekerjaan *



Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

DIVISI 1. UMUM

DIVISI 2. DRAINASE

DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL

DIVISI 7. STRUKTUR

Form Surat Perjanjian

No. Surat Perjanjian * 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal Surat Perjanjian * 21-06-2023

Kota Surat Perjanjian * MATARAM

Pihak Pertama

Nama PPK * KUSMA HARYADI, ST

NIP PPK * 197508012007011018

Jabatan PPK * Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok

No. SK PPK * 45/KPTS/DPUPR/2023

Nama Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB

Alamat Satuan Kerja Jalan Majapahit No. 8 Mataram

Pihak Kedua

Tipe Penyedia Penyedia Badan Usaha Non KSO

Nama Penyedia TRIOSATRYA, CV

Alamat Penyedia Jl. Raden Mas Panji Anom No. 125 A. Kel. Pagutan Timur - Kec. Mataram

No. Akta Pendirian 104

Tanggal Akta Pendirian 26 Januari 1995

Wakil Sah Penyedia * AGUNG JADMIKO

Jabatan Wakil Penyedia * Direktur

Anggota Komitmen/KSO

[Tentang Kami](#) [Pakta Integritas](#) [Persyaratan dan Ketentuan](#)

Total Pengunjung: 1.860.802

04 Juli 2023 13:44 WITA

© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20230320

No. Rekening Bank *

0012222044010

Nama Pemilik Rekening *

CV. TRIOSATRYA

Informasi Pendukung

Nilai Kontrak (Rp) *

7.291.526.000,00

Alasan Perubahan Nilai Kontrak *

Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) (Rp.) *

7.291.526.000,00

Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) (Rp.) *

7.291.526.000,00

Jenis Kontrak

Harga Satuan

Informasi Lainnya

Dokumen Surat Perjanjian

Dokumen Cetak	Nama File	Tanggal Upload	Aksi
---------------	-----------	----------------	------

Dokumen yang dapat di upload hanya file/dokumen yang memiliki ekstensi *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.zip atau *.rar.

Cetak

Kembali

* Wajib Diisi



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

DAFTAR HADIR – Penandatanganan Kontrak

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK
Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



DAFTAR HADIR
PENANDATANGANAN KONTRAK

ADENDUM NO. 01
PAKET PEKERJAAN :


**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

Hari/Tanggal : **21 Juni 2023**

Tempat : Ruang Rapat Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Majapahit No. 8 Mataram

Nama	Jabatan	Alamat	Telp/Fax	Tanda Tangan
KUSMA HARYADI, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabetasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok	Jalan Majapahit No. 8 Mataram	0370-634849	
AGUNG JADMIKO	Direktur CV. TRIOSATRYA	Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat	081913440044 /0370-634217	

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,


KUSMA HARYADI, ST
NIP. 19750801 200701 1 018



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT DAN BERTINDAK TEPAT