



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntpprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

Penyedia Tunggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK

ADENDUM NO. 03
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 630/654/ADD.3/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Terhadap

ADENDUM NO.02
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
BIDANG BINA MARGA

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Jalan Majapahit No. 8 Telp (0370) 634479 - Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

Penyedia Tunggal

ADENDUM NO. 03
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN :

**PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

NOMOR : 630/654/ADD.3/DAK/PK/MEDAS/2023

Terhadap

ADENDUM NO. 02
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN :

*PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK
PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)*

NOMOR : 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**ADENDUM NO. 03**” dibuat dan ditandatangani di **Mataram** pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, *antara:*

Nama : **KUSMA HARYADI, ST**
NIP : **19750801 200701 1 018**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dengan :

Surat Perjanjian Kerja (Adendum No. 03)

Paket : Pengantian Jembatan Medas Ruas Jalan Rembige (BTS.Kota)-Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia

Nama : **AGUNG JADMIKO**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram -
Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana
Setiarini, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIOSATRYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:


1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
8. Jaminan Pelaksanaan;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
10. Hasil Peninjauan Lapangan Bersama (Berita Acara Hasil Survey/Investigasi dan Evaluasi Lapangan paket Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/357/BAINV/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 26 Juni 2023.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU
BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 630/319/SPPBJ/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 14 Juni 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

Surat Perjanjian Kerja (Adendum No. 03)

Paket : Penggantian Jembatan Medas Ruas Jalan Rembige (BTS.Kota)-Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- DIVISI 1. UMUM
- DIVISI 2. DRAINASE
- DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL
- DIVISI 7. STRUKTUR

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, BENTUK KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah)** dengan rincian antara lain :

Jumlah Harga Pekerjaan	: Rp. 7.207.208.684,46
Pajak Pertambahan Nilai / PPN (11%)	: Rp. 792.792.955,29
Jumlah Total Harga Pekerjaan	: Rp. 8.000.001.639,75
Jumlah Total Harga Pekerjaan Pembulatan	: Rp. 8.000.000.000,00
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD NTB Tahun Anggaran 2023 dan Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan secara langsung (LS) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dibebankan ke kode Rekening 1.03.10.1.01.16.5.2.04.01.02.0002.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank NTB Syariah KC Pejanggik** rekening nomor : **001.22.22044.01-0** atas nama penyedia **CV. TRIOSATRYA**

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, Subkontraktor, Personel Manajerial dan Peralatan Utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Koreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai. Hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi;
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama **195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 7
JAMINAN

Jaminan Uang Muka :

1. Penyedia berhak mendapat uang muka;
2. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak ini paling tinggi adalah **30% (tiga puluh persen)** dari nilai **Kontrak**;
3. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
4. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak. Bila kemudian hari dilakukan pemeriksaan (audit) oleh pihak internal maupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka PENYEDIA bertanggung jawab dan wajib menyeter kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRIOSATRYA,



AGUNG JADMIKO
Direktur

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,



KUSMAHARYADI, ST
NIP. 19750801 200701 1 018

Paraf	
PPK	Penyedia



**DINAS PUPR
PROVINSI NTB**

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Adendum DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK
Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

REKAPITULASI

HARGA PEKERJAAN

NAMA PAKET : Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)

TAHUN ANGGARAN : 2023

Terbaca

NO. DIVISI	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
1	Umum	498,449,300.00
2	Drainase	928,139,176.73
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	248,166,629.74
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	131,258,232.37
6	Perkerasan Aspal	371,394,533.93
7	Struktur	4,977,034,083.75
8	Preservasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	52,765,297.93
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	7,207,207,254.45
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)	792,792,797.99
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	8,000,000,052.44
	DIBULATKAN	8,000,000,000.00

Tebilang : Delapan Milyar Rupiah

PENYEDIA
CV. TRIOSATRYA



AGUNG JADMIKO
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK

KUSMAHARYADI ST
NIP. : 19750801200701 1 018

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
(BOQ REKAP)
Spesifikasi-umum-2018-revisi-2**

NAMA PAKET : Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
TAHUN ANGGARAN : 2023

Terbaca

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=(dxe)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	59,100,000.00	59,100,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1.00	16,050,000.00	16,050,000.00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	270,000,000.00	270,000,000.00
1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	3.00	175,000.00	525,000.00
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3.00	196,000.00	588,000.00
1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	3.00	235,000.00	705,000.00
1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	3.00	245,000.00	735,000.00
1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	3.00	355,000.00	1,065,000.00
1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	3.00	265,200.00	795,600.00
1.17.(1f)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	3.00	1,100,000.00	3,300,000.00
1.17.(1f)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	3.00	175,000.00	525,000.00
1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3.00	621,000.00	1,863,000.00
1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	3.00	387,600.00	1,162,800.00
1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	3.00	376,400.00	1,129,200.00
1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	3.00	463,000.00	1,389,000.00
1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	3.00	423,900.00	1,271,700.00
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	64,700,000.00	64,700,000.00
1.20 (1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M ¹	40.00	562,375.00	22,495,000.00
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1.00	51,050,000.00	51,050,000.00
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 1					498,449,300.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ²	-	726,001.67	-
2.3.(18)	Gorong-gorong kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M ¹	19.20	8,642,264.50	165,931,478.38
2.3.(29)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) (80 cm x 100 cm)	M ¹	453.60	1,680,352.07	762,207,698.35
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 2					928,139,176.73
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	1,178.67	35,626.11	41,991,427.66
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	200.72	50,518.00	10,139,871.18
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M ³	34.51	357,111.84	12,322,501.08
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M ³	-	365,000.00	-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	634.35	266,456.34	169,027,149.37
3.2.(4)	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M ³	54.90	267,500.00	14,685,680.45
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	-	3,031.14	-
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3					248,166,629.74
	DIVISI IV. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 4					
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1. (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ²	265.60	494,195.15	131,258,232.37
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 5					131,258,232.37


Surat Perjanjian Kerja (Adendum Kontrak)
Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

					Terbaca
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=(dxe)
	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	518.16	14,426.30	7,475,132.64
6.1 (2a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	243.91	14,574.80	3,554,874.37
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	153.72	1,439,899.98	221,342,772.71
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	96.97	1,408,098.15	136,543,156.91
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	29.15	85,030.00	2,478,597.29
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 6				371,394,533.93
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa	M ³	554.65	2,047,509.65	1,135,651,227.93
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M ³	71.79	1,260,432.74	90,486,466.63
7.1 (9)	Beton Sbdop , fc'15 Mpa	M ³	54.50	857,749.75	46,744,910.82
7.1 (10)	Beton , fc'10 Mpa	M ³	17.30	979,830.87	16,951,074.11
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	612.62	14,616.25	8,954,199.80
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 A	Kg	90,419.55	16,115.00	1,457,111,094.55
7.7.(1)a	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 400 mm	M ¹	12.00	14,265,000.00	171,180,000.00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	626.89	794,449.06	498,032,331.37
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	199.27	784,849.01	156,397,378.83
7.10 (3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	1,556.00	739,200.00	1,150,195,200.00
7.11.(1a)	Sambungan siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M ¹	14.30	962,041.66	13,757,195.78
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintesis Berlapis Baja Ukuran 350mmx 280	Buah	16.00	777,700.00	12,443,200.00
7.13.(1)	Sandaran (Railing)(Pipa3)	M ¹	41.20	189,873.75	7,822,798.50
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah	2.00	263,371.43	526,742.85
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M ³	351.44	309,891.40	108,908,638.26
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M ³	223.17	425,230.71	94,899,195.71
7.16.(1)	Deck drain	Buah	12.00	129,485.72	1,553,828.63
7.16.(2a)	Pipa Drainase Baja Diameter 150mm	M ¹	24.00	225,775.00	5,418,600.00
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 7				4,977,034,083.75
	DIVISI 8. PRESERVASI JEMBATAN				
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 8				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	99.81	254,489.72	25,400,618.85
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering	Buah	6.00	673,301.92	4,039,811.49
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	-	136,547.27	-
9.2.(10b)	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M ¹	46.00	194,184.08	8,932,467.59
9.2.(10f)	Kereb Pracetak Jenis 6 (Kereb dengan bukaan)	M ¹	7.20	167,000.00	1,202,400.00
9.2.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	2.00	6,595,000.00	13,190,000.00
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 9				52,765,297.93
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 10				
A	JUMLAH HARGA	Rp.			7,207,207,254.45
B	PPN 11 %	(%)			792,792,797.99
C	TOTAL HARGA	Rp.			8,000,000,052.44
D	DIBULATKAN	Rp.			8,000,000,000.00

Surat Perjanjian Kerja (Adendum Kontrak)

Perbaikan Jembatan Median Pada Ruas Jalan Rambaga (Bls. Kota) - Pemegang (DAK Perawatan Terbatas Penggantian OPP) Tahun 2021

Paraf	
PPK	Penyedia
	

REKAPITULASI

HARGA PEKERJAAN

NAMA PAKET : Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)

TAHUN ANGGARAN : 2023

Tertulis

NO. DIVISI	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
1	Umum	498,449,300.00
2	Drainase	1,112,308,683.67
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	485,016,840.16
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	199,546,118.47
6	Perkerasan Aspal	467,991,261.97
7	Struktur	4,380,529,341.21
8	Preservasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	63,365,708.97
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	7,207,207,254.45
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)	792,792,797.99
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	8,000,000,052.44
	DIBULATKAN	8,000,000,000.00

Tebbilang : Delapan Milyar Rupiah

PENYEDIA
CV. TRIOSATRYA



AGUNG JADMIKO

Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK

KUSMAHARYADI, ST
NIP. : 19750801200701 1 018

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
(BOQ REKAP)
Spesifikasi-umum-2018-revisi-2

NAMA PAKET : Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
TAHUN ANGGARAN : 2023

Tertulis

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=(dxe)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	59,100,000.00	59,100,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1.00	16,050,000.00	16,050,000.00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	270,000,000.00	270,000,000.00
1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	3.00	175,000.00	525,000.00
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3.00	196,000.00	588,000.00
1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	3.00	235,000.00	705,000.00
1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	3.00	245,000.00	735,000.00
1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	3.00	355,000.00	1,065,000.00
1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	3.00	265,200.00	795,600.00
1.17.(1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	3.00	1,100,000.00	3,300,000.00
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	3.00	175,000.00	525,000.00
1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3.00	621,000.00	1,863,000.00
1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	3.00	387,600.00	1,162,800.00
1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	3.00	376,400.00	1,129,200.00
1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	3.00	463,000.00	1,389,000.00
1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	3.00	423,900.00	1,271,700.00
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	64,700,000.00	64,700,000.00
1.20 (1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M ³	40.00	562,375.00	22,495,000.00
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1.00	51,050,000.00	51,050,000.00
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 1					498,449,300.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ²	18.40	726,001.67	13,358,430.75
2.3.(18)	Gorong-gorong kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M ¹	-	8,642,264.50	-
2.3.(29)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) (80 cm x 100 cm)	M ¹	654.00	1,680,352.07	1,098,950,252.92
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 2					1,112,308,683.67
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	1,164.54	35,626.11	41,488,030.72
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	240.00	50,518.00	12,124,319.11
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M ³	480.00	357,111.84	171,413,682.18
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M ³	300.00	365,000.00	109,500,000.00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	146.84	266,456.34	39,126,449.55
3.2.(4)	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M ³	409.66	267,500.00	109,584,050.00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	587.34	3,031.14	1,780,308.59
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3					485,016,840.16
	DIVISI IV. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 4					
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1. (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	403.78	494,195.15	199,546,118.47
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 5					199,546,118.47

Surat Perjanjian Kerja (Adendum Kontrak)

Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

					Tertulis
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=(dxe)
	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	524.44	14,426.30	7,565,729.82
6.1 (2a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,944.58	14,574.80	28,341,868.47
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	201.71	1,439,899.98	290,442,224.56
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	97.34	1,408,090.15	137,064,274.21
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	53.83	85,030.00	4,577,164.90
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 6				467,991,261.97
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa	M ³	537.68	2,047,509.65	1,100,904,989.15
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M ³	292.77	1,260,432.74	369,016,894.20
7.1 (9)	Beton Sikkop , fc'15 Mpa	M ³	54.50	857,749.75	46,747,361.53
7.1 (10)	Beton , fc'10 Mpa	M ³	17.37	979,830.87	17,019,662.27
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	862.75	14,616.25	12,610,169.69
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 A	Kg	81,652.41	16,115.00	1,315,828,587.15
7.7.(1)a	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 400 mm	M ¹	12.00	14,265,000.00	171,180,000.00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	626.89	794,449.06	498,032,331.37
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	-	784,849.01	-
7.10 (3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	880.00	739,200.00	650,496,000.00
7.11.(1a)	Sambungan slar Mual Tipe Asphaltic Plug, Movable	M ¹	14.00	962,041.66	13,468,583.28
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintesis Berlapis Baja Ukuran 350mmx 280	Buah	16.00	777,700.00	12,443,200.00
7.13.(1)	Sandaran (Railling)(Pipa3)	M ¹	82.40	189,873.75	15,645,597.00
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah	2.00	263,371.43	526,742.85
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M ²	57.57	309,891.40	17,840,447.61
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M ²	300.44	425,230.71	127,756,313.61
7.16.(1)	Deck drain	Buah	16.00	129,485.72	2,071,771.50
7.16.(2a)	Pipa Drainase Baja Diameter 150mm	M ¹	39.60	225,775.00	8,940,690.00
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 7				4,380,529,341.21
	DIVISI 8. PRESERVASI JEMBATAN				
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 8				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	67.38	254,489.72	17,147,517.27
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering	Buah	10.00	673,301.92	6,733,019.15
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	111.00	136,547.27	15,156,746.75
9.2.(10b)	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M ¹	43.60	194,184.08	8,466,425.80
9.2.(10f)	Kereb Pracetak Jenis 6 (Kereb dengan bukaan)	M ¹	16.00	167,000.00	2,672,000.00
9.2.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	2.00	6,595,000.00	13,190,000.00
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 9				63,365,708.97
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
	Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 10				
A	JUMLAH HARGA	Rp.			7,207,207,254.45
B	PPN 11 %	(%)			792,792,797.99
C	TOTAL HARGA	Rp.			8,000,000,052.44
D	DIBULATKAN	Rp.			8,000,000,000.00

Surat Perjanjian Kerja (Adendum Kontrak)

Penggantian Jembatan Modis Pada Ruas Jalan Rombiga (Bts. Kota) - Pemenung (DAK Pengawasan Tematik Pengusutan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

ADENDUM SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

- | | |
|---|--------|
| 1. Definisi | Tetap |
| 2. Penerapan | Tetap |
| 3. Bahasa dan Hukum | Tetap. |
| 4. Korespondensi | Tetap |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | Tetap |
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | Tetap |
| 7. Asal Material/Bahan | Tetap |
| 8. Pembukuan | Tetap |
| 9. Perpajakan | Tetap |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | Tetap |
| 11. Pengabaian | Tetap |
| 12. Penyedia Mandiri | Tetap |
| 13. KSO | Tetap |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | Tetap |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | Tetap |
| 16. Penemuan-penemuan | Tetap |
| 17. Akses ke Lokasi Kerja | Tetap |

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|------------------|-------|
| 18. Masa Kontrak | Tetap |
|------------------|-------|

Paraf	
PPK	Penyedia
	

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel	Tetap
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Tetap
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi	Tetap
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Tetap
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	Tetap
24. Mobilisasi	Tetap
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama	Tetap
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Tetap

B.2 PENGENDALIAN WAKTU

27. Waktu Pelaksanaan	Tetap
28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan	Tetap
29. Rapat Pemantauan	Tetap
30. Peringatan Dini	Tetap
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	Tetap
32. Pemberian Kesempatan	Tetap

B.3 PENYELESAIAN KONTRAK

33. Serah Terima Pekerjaan	Tetap
34. Pengambilalihan	Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	

35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan Tetap

B.4 ADENDUM

36. Perubahan Kontrak Tetap
37. Perubahan Pekerjaan Tetap
38. Perubahan Harga Tetap
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan Tetap
40. Perubahan Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama Tetap

B.5 KEADAAN KAHAR

41. Keadaan Kahar Tetap

B.6 PENGHENTIAN, PEMUTUSAN, DAN BERAKHIRNYA KONTRAK

42. Penghentian Kontrak Tetap
43. Pemutusan Kontrak Tetap
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Tetap
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Tetap
46. Pengakhiran Pekerjaan Tetap
47. Berakhirnya Kontrak Tetap
48. Peninggalan Tetap


Paraf	
PPK	Penyedia
	

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Tetap
51. Hak Kekayaan Intelektual	Tetap
52. Penanggungungan Risiko	Tetap
53. Perlindungan Tenaga Kerja	Tetap
54. Pemeliharaan Lingkungan	Tetap
55. Asuransi	Tetap
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	Tetap
57. Laporan Hasil Pekerjaan	Tetap
58. Kepemilikan Dokumen	Tetap
59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor	Tetap
60. Penyedia Lain	Tetap
61. Alih Pengalaman/Keahlian	Tetap
62. Pembayaran Denda	Tetap
63. Jaminan	Tetap

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
---	-------

Paraf	
PPK	Penyedia
	

65. Fasilitas Tetap

66. Peristiwa
Kompensasi Tetap

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja
Konstruksi Tetap

68. Personel
Manajerial
dan/atau
Peralatan Utama Tetap

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak Tetap

70. Pembayaran Tetap

71. Hari Kerja Tetap

72. Perhitungan Akhir Tetap

73. Penangguhan Tetap

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan
Pemeriksaan Tetap

75. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatanganan
Kontrak Tetap

76. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat
Mutu Tetap

77. Perbaikan Cacat
Mutu Tetap

78. Kegagalan
Bangunan Tetap

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian
Perselisihan/
Sengketa Tetap

80. Itikad Baik Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Adendum SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
38.7	Penyesuaian Harga	Tetap
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap

Surat Perjanjian Kerja (Adendum No. 03)

Paket : Penggantian Jembatan Medas Ruas Jalan Rembiga (BTS.Kota)-Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap
65	Fasilitas	Tetap
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tetap
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	untuk Kontrak ini, uang muka diberikan 30% (tiga puluh persen) dari harga Kontrak sebesar Rp2.400.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tetap
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	

LAMPIRAN A ADENDUM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

Tetap

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

Tetap

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

Tetap

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Tetap

DAFTAR PERALATAN UTAMA

Tetap

LAMPIRAN B ADENDUM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Tetap

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

B.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG

Tetap

B.2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

Tetap

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

E. EVALUASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tetap

Paraf	
PPK	Penyedia
	



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penyampaian Hasil Tender (Pokja ULP NTB)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

SURAT PENYAMPAIAN HASIL TENDER (POKJA ULP NTB)

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK
Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Tetap

14



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

REKENING & NPWP

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

AKTA PERUSAHAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

AKTA PERUSAHAAN

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SK PPK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SK PPK

Tetap



**DINAS PUPR
PROVINSI NTB**

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

JAMINAN PELAKSANAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA**

JAMINAN PELAKSANAAN

Tetap



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

E - KONTRAK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA


DAFTAR HADIR
PENANDATANGANAN KONTRAK

ADENDUM NO. 03
PAKET PEKERJAAN :

**PENGgantian JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

Hari/Tanggal : **Jum'at, 28 Juli 2023**

Tempat : Ruang Rapat Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Majapahit No. 8 Mataram

Nama	Jabatan	Alamat	Telp/Fax	Tanda Tangan
KUSMA HARYADI, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok	Jalan Majapahit No. 8 Mataram	0370-634849	
AGUNG JADMIKO	Direktur CV. TRIOSATRYA	Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat	081913440044 /0370-634217	

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,

KUSMA HARYADI, ST
NIP. 19750801 200701 1 018

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT DAN BERTINDAK TEPAT