



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

ADENDUM KONTRAK

Nomor : 610/02/KON/ADD/DPUPR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

PROGRAM 1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEGIATAN 1.03.02.1.02

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER
PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH
IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN 1.03.02.1.02.14

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

PEKERJAAN :

KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I
TOJANG KOMPLEKS (DAK)

PELAKSANA :

PT. YUDHILLA ANGGHALIA

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

ADENDUM KONTRAK

Nomor : 610/02/KON/ADD/DPUPR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 610/005/KON/DPUPR/2023

Tanggal : 10 Maret 2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** Bulan **Juni** tahun **Dua ribu Dua puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Asep Teja Sampurna, ST**
NIP : 19841002 2010011007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Provinsi NTB, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Selaku Pengguna Anggaran Nomor : No. 04/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : **M Gery Prakarsa P.W, ST.MT**
Jabatan : Direktur **PT. Yudhilla Angghalia**
NPWP : 02.103.208.1-911.000
Alamat : Jl. Kelimutu No. 8 Perumnas Mataram

Yang berwenang dan bertindak untuk dan atas nama **PT. Yudhilla Angghalia** berdasarkan Akta Notaris – PPAT Perubahan Terakhir Nomor 25 tanggal 19 September 2019 dari Notaris Oni Monica, SH. Mkn. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks (DAK) .

Berdasarkan :

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/005/KON/DPUPR/2023 tanggal 10 Maret 2023

bersama-sama kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Addendum Kontrak dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/005/KON/DPUPR/2023 tanggal 10 Maret 2023, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), termasuk lampirannya sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Korespondensi | : Tetap |
| 2. Wakil Sah para pihak | : Tetap |
| 3. Tanggal berlaku kontrak | : Tetap |
| 4. Waktu penyelesaian pekerjaan | : Tetap |
| 5. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK | : Tetap |
| 6. Pelaporan | : Tetap |
| 7. Serah terima laporan akhir | : Tetap |
| 8. Sumber dana | : Tetap |
| 9. Pembayaran uang muka | : Tetap |
| 10. Pembayaran Prestasi Pekerjaan | : Tetap |
| 11. Batas akhir waktu penerbitan SPP | : Tetap |
| 12. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran | : Tetap |
| 13. Cara pembayaran | : Tetap |
| 14. Pembayaran denda | : Tetap |
| 15. Lain – lain | : Tetap |
| 16. Penyelesaian Perselisihan | : Tetap |
| 17. Rencana anggaran biaya | : Berubah |

SEMULA

a. Nilai Kontrak

Jumlah Biaya + PPN 11% Rp.133.005.750,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Rincian :

Inspector 1 lama tugas 5 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

ATK = Rp. 500.000,-

MENJADI

a. Nilai Kontrak

Jumlah Biaya + PPN 11% Rp. 133.005.750,- ditambah 10% Nilai Awal Kontrak Menjadi Rp. 146.306.000,- (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Rincian :

Inspector 1 lama tugas 5 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

Inspector 2 lama tugas 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,-

ATK = Rp. 482.450,-

Demikian Amandemen Perjanjian Kerja ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/005/KON/DPUPR/2023, Tanggal 10 Maret 2023, yang Masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tindasan rangkap 10 (Sepuluh).

Untuk dan Atas Nama Penyedia

PT. Yudhilla Angghalia



M Gery Prakarsa P.W,ST.MT
Direktur

Untuk dan Atas Nama

Dinas PUPR Provinsi NTB
PPK iasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan
Permukiman,




Asep Teja Sampurna, ST
NIP. 19841002 2010011007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, di Mataram
3. Inspektur Provinsi NTB, di Mataram
4. Kepala Bappeda Provinsi NTB, di Mataram
5. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB, di Mataram
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB di Mataram
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram
8. Kepala Sub Bagian Keuangan DPUPR Provinsi NTB di Mataram
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

No	Uraian	Unit/ Satuan	Kuantitas/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Uraian	Unit/ Satuan	Kuantitas/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
II.4	Biaya Diskusi Bulanan									
1	Biaya Diskusi Bulanan	bln	5	350.000	1.750.000,00		bln	5	350.000	1.750.000,00
Jumlah					1.750.000,00	1.750.000,00				
II.5	Biaya Pelaporan									
1	Laporan pendahuluan	buku	5	60.000	300.000,00		buku	5	60.000	300.000,00
2	Laporan bulanan (5 bk x 5,0 bln)	buku	25	60.000	1.500.000,00	5,00	buku	25	60.000	1.500.000,00
3	Laporan akhir	buku	5	60.000	300.000,00		buku	5	60.000	300.000,00
4	Seluruh data-data perencanaan dimuat ke dalam Harddisk	Buah	1	100.000	100.000,00		Buah	1	100.000	100.000,00
Jumlah					2.200.000,00	2.200.000,00				
I	Jumlah Biaya Langsung Personil				107.500.000,00					119.500.000,00
II	Jumlah Biaya Langsung Non Personil Personil				12.325.000,00					12.307.450,00
	Jumlah I + II				119.825.000,00					131.807.450,00
	PPN 11%				13.180.750,00					14.498.819,50
	Jumlah Biaya				133.005.750,00					146.306.269,50
	Dibulatkan				133.005.750,00					146.306.000
	Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah					Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah				

DIPERIKSA OLEH PANITIA CCO

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3.	Astrin Muziarni, ST.,M.MT	Anggota	

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan Atas Nama
PT. YUDHILLA ANGGHALIA KONSULTAN


M. Basy Pratiwi P.W
Direktur

Mataram, 06 Juni 2023
PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Permukaan


Asep Teja Sampurna, ST
NIP. 19841002 201001 1 007