



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG**

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479, 632154 Fax 0370-632154-632158

Website : www.dipul.lombok.go.id E-mail : dipul@lombok.go.id
MATARAM - 83125

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN I**

NOMOR : 610/083/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
TANGGAL : 04 April 2023

TERHADAP

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
NOMOR : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
TANGGAL : 09 Maret 2023**

**PROGRAM 1.03.02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

**KEGIATAN 1.03.02.1.02
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LITASNYA 1000 HA – 3000 HA
DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
D.I TOJANG (DAK)**

TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA :

NILAI KONTRAK AWAL : Rp. 2.595.155.000

NILAI AMANDEMEN I : Rp. 2.595.155.000

CV. ASRY

Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG**

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479/632134 Fax 0370-632134/632138

Website: web.danaker.lombok.go.id E-mail: danaker@lombok.go.id

MATARAM - 83125

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN I

PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG (DAK)

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Unit Kerja	: 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program	: 1.03.02- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 - Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK)
Lokasi	: Kabupaten Lombok Timur
Nilai Kontrak	: Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen	: Rp. 2.595.155.000
Sumber Dana	: DAK
No DPA-SKPD	: DPA/A.1/L.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa tanggal Empat Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara :

- | | |
|---------|---|
| I. Nama | : Asep Teja Sampurna, ST |
| NIP | : 19841002 201001 1 007 |
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Alamat | : Jl. Majapahit No. 8 Mataram |

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran No. 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Nama : M. Aary Ramdi, SE
Jabatan : Direktur CV. Aary
NPWP : 80.843.867.6-911.000
Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama CV. Aary berdasarkan Akta Notaris No. 08 Tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Munawir Asari, SH. selanjutnya disebut Penyedia.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun anggaran 2023

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojung (DAK) sebagaimana tertuang didalam Syarat-Syarat Klausul Kontrak (SSKK).

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


1. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen Kontrak dari surat perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojung (DAK) Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Klausul Kontrak (SSKK) sebagai berikut:
 - a. Korespondensi : Tetap
 - b. Wakil Sub Pura Pihak : Tetap
 - c. Tanggal Berlaku Kontrak : Tetap
 - d. Jenis Kontrak : Tetap
 - e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : Tetap
 - f. Masa Pemeliharaan : Tetap

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| g. Denda Keterlambatan | : Tetap |
| h. Unsur Konstruksi | : Tetap |
| i. Pencairan Jaminan | : Tetap |
| j. Sumber Pembiayaan | : Tetap |
| k. Jaminan Pelaksanaan | : Tetap |
| l. Jaminan Uang Muka | : Tetap |
| mi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Tetap |
| n. Pembayaran Uang Muka | : Tetap |
| o. Pembayaran Premi Pekerjaan | : Tetap |
| p. Pembayaran Denda | : Tetap |
| q. Penyelesaian Perselisihan | : Tetap |
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi Pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada poin c di atas.
 3. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi untuk PPK sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
 4. Surat perjanjian (Kontrak) Amandemen I ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk memandatangani surat perjanjian (Kontrak) Amandemen I ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Maturam, tanggal tersebut diatas

Untuk dan Atas Nama Penyedia



M. ASRY ROMDL SE
Direktur

Untuk dan Atas Nama Pemerintah

Pegawai Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan,
DTUPR Prov. NTB



ASEP TEJA SAMPURNA, ST
NIP. 19841002 201001 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-654471/632154 Fax.0370-632154/632158

Website : www.dpu.pdtptn.go.id Email : ditjen@pdtptn.go.id

MATARAM - 83125

**BERITA ACARA AMANDEMEN I KONTRAK
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I TOJANG (DAK)**

Lokasi Kabupaten Lombok Timur

Tahun Anggaran 2023

Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal: 04 April 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASEP TEJA SAMPLURNA, ST
NIP : (084100220100) 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 8 Mataram
2. Nama : M. ASRY KOMDI, SE
Jabatan : Direktur
NPWP : 80.843.867.6-911.000
Alamat : Jl. Kervan I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Bersama-sama telah sepakat mengadakan perubahan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tojang (DAK) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur , yang dilaksanakan oleh CV. ASRY sesuai surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 Tanggal 09 Maret 2023, seperti terjabut di bawah ini :

PEKERJAAN Konsultan Penguasaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) Kab. Lombok Timur	SURAT PERINTAH PERUBAHAN PEKERJAAN BERDASARKAN : 1. Surat perjanjian Kerja (Kontrak) 610/010/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023 tanggal 09 Maret 2023 2. Surat perjanjian Kerja (Kontrak)
	PEKERJAAN TAMBAH - Mengangkut 1 m³ material, jarak angkut 200-250m, batu belah, semen portland, pasir pasang - Pasangan batu belah mortar type N ($f_c=5,2$ Mpa), beda tinggi > 1 s.d 2 m dengan molen - Pekerjaan sirtan mortar type M ($f_c=17,2$ Mpa (setara 1 PC 2PP) - Plesteran tebal 1 cm, dengan Mortar type S, $f_c=12,5$ Mpa (setara 1PC 1PP) - Penemas tiang kayu gelondongan/ cerucuk bambu dengan 18-20cm PEKERJAAN KURANG - Mobilisasi dan demobilisasi alat - Mengangkut 1m³ material jarak angkut 100m batu belah,semen portland, pasir pasang - Penggalian 1m³ tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume 200m³ s.d 2000 m³ - Pengurutan kerudak galian tanah - Memuat dan angkut material menggunakan dump truck - Bongkar 1m³ pasangan batu (manual) - Pasangan batu belah dari batu belah bongkaran mortar type N ($f_c=5,2$Mpa) beda tinggi > 1 s.d 2m dengan molen - Pasangan batu breyung kawat pabrikasi, beda tinggi > 3 s.d 4m - Pemasangan filter ijuk NILAI KONTRAK - X NILAI KONTRAK ADD Rp. 2.595.155.000,- PERUBAHAN PEKERJAAN - X
	Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023 Tanggal : 04 April 2023

A. Kontrak Awal B. Pekerjaan Tambah Kurang Terlampir C. Gambar-Gambar dan MC-0 Terlampir	Adapun isi dari - Perubahan Menyusunakan dengan lama waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi - Scope Pekerjaan - Daftar Kuantitas dan Harga - Perubahan item pekerjaan serta volume tiap-tiap kegiatan dalam kuantitas dan harga (terlampir) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi jaringan irigasi permukiman  ASEP TEJA SAMUDRA, ST NIP. 19841002 201001 1 007
Kepada Yth. Direktor CV. ASRY di- Mataram	DIWAJIBKAN SEGERA - Melakukan perhitungan perubahan nilai kontrak untuk draftin - Melaksanakan perubahan
Tembusan : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ruang Provinsi NTB 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPK Prov NTB 3. Petinggil	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 8179-634479/631154 - Fax 8179-632154/622938

Website : www.dpu.pntb.go.id | Email : dpupr@pntb.go.id
MATARAM - 83123

Mataram, 03 April 2023

Nomor : 610/003/TEVA/PPK/DPUPR/2023
Lampiran :
Perihal : **Tanggapan Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak
(Amandemen I)**

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram

Memperhatikan surat saudara nomor : 610/003/TEVA/PAN CCO/2023. Setelah kami mempelajari dengan seksama maka kami dapat menetapkan perubahan pekerjaan yang telah dilakukan oleh panitia peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan *Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) Kabupaten Lombok Timur*.

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen I untuk dijadikan acuan dalam melakukan Amandemen.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan,
DPUPR Prov. NTB


ASEP TEJA SAMPURNA, ST.
NIP.19841002 201001 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0378-634479/632154 Fax 0378-632154/632228
Website : pupr.dinamintara.go.id E-mail : dinamintara@ntb.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 31 Maret 2023

Nomor : 610/003/BA.EVA/PAN-CCO/2023
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amandemen I)
Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perirukan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di
Mataram

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Panitia Penyelenggara Kontrak (Mutual Check) Pekerjaan Tambah Kurang dan Contract Change Order (CCO) dengan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) Kabupaten Lombok Timur. Sesuai surat Perjanjian Kontrak Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023.

Bersama ini kami sampaikan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Evaluasi Harga (Evaluasi perubahan dokumen Kontrak (Amandemen I) Nomor 610/003/BA.EVA/PAN-CCO/DPUPR/2023 Tanggal 30 Maret 2023 (terlampir).
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Panitia Penyelenggara Kontrak
Kema,


Ahmad Hamdi, ST
NIP.19730725 200901 1 004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

Jalan Majapahit No. 1 Mataram Telp. 0379-634479/6321154 Fax. 0379-632154/6321158

Website : www.djasaumhutan.go.id E-mail : ditmas@ditmas.go.id

MATARAM - 83125

Berita Acara : Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amendemen I)
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK)
Nomor : 610/003/BA-EVA/PAN-CCO/DPUPR/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

Pada Hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 bersama-sama rekanan CV. Asry sebagai Kontraktor Pelaksana, telah mengadakan/melakukan perhitungan harga dan perubahan volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Dasar Pertimbangan mengadakan MC
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023
- II. Hasil Pemeriksaan Berjalan Kontrak
 1. Scope Pekerjaan
 2. Daftar Kuantitas dan Harga
 3. Perubahan item pekerjaan serta volume tiap-tiap kegiatan dalam kuantitas dan harga (terlampir)
- III. Dari Hasil pemeriksaan dan penerapan gambar-gambar rencana di lapangan beserta perubahan-perubahan yang terjadi seperti tersebut pada point II di atas dituangkan dalam lampiran Contract Change Order (CCO)

Demikian Berita Acara ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, tanggal tersebut di atas

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3.	Astrin Muziani, ST, M.MT	Anggota	

Kontraktor Pelaksana : CV. ASRY

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	M. Ary Romdi, SE	Direktur	

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	PT. Yudhila Angghalia Konsultan	Konsultan Pengawas	
2.	M. Gery prakarsa P.W, STMT	Pengawas Utama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-434479, 432154 Fax. 0370-431104, 432918

Web : www.dpu.nbt.go.id ; E-mail : dpu@nbt.go.id

MATARAM - 83225

DAFTAR HADIR

Acara : Evaluasi Volume Harga Satuan Pekerjaan Tambah Kurang dan Trealuan
Lapangan
Hari/Tanggal : 30 Maret 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tojang (DAK)
Tahun Anggaran : 2023

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3	Astrin Muziarni, ST, M.MT	Anggota	

Kontraktor Pelaksana : CV. Asry

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1	CV. Asry	Direktur	

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1	PT. Yudhila Angghalia Konsultan	Konsultan Pengawas	
2	M. Gery Prakasa P.W. ST, MT	Pengawas Utama	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634473, 632184 Fax 0370-63154, 632198
Website : www.diprprov NTB.go.id E-mail : das@ditprprov NTB.go.id
MATARAM - 83122

Mataram, 29 Maret 2023

Nomor : 610/003/UND.EVA/PAN.CCO/2023
Lampiran :
Perihal : Undangan Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amandemen I)

Kepada Yth : Direktur CV. ASRY
di-

Tempat

Menyampaikan Surat Perjanjian (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojung (DAK) Kabupaten Lombok Timur Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DIPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023. Perihal tersebut di atas diharapkan kehadiran saudara pada

Hari : 30 Maret 2023

Waktu : 09.00 Wita - selesai

Tempat : Ruang Rapat Korin Bidang Sumber Daya Air Dinas PU/PR Provinsi NTB
Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Untuk pelaksanaan Evaluasi Dokumen Perubahan Kontrak (Amandemen I) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojung (DAK) Kabupaten Lombok Timur. Bahan-bahan dan data untuk keperluan tersebut agar disiapkan atau dibawa untuk pembahasan. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Panitia Penyeliti Pelaksanaan Kontrak
Ketua,

Ahmad Hamdi, ST.

NIP.19730725 200901 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perencanaan di Mataram;
2. Pengawas Lapangan;
3. Direktur PT. Vadhalla Angghalia Konstruksi di Mataram;
4. Asip



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-434479, 432154 Fax 0370-432154, 432298
Website : www.dpu.ntb.go.id E-mail : dpu@ntb.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 28 Maret 2023

Nomor : 610/003/AMD/PPK-DAK/DPUPR/2023
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Perubahan Dokumen Kontrak

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram

Menunjuk surat Kontraktor Pelaksana CV, Asry 27/CV-ASR/II/2023 Tanggal 27
Maret 2023, perihal Permohonan Pembulatan Nilai Kontrak pekerjaan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi D.I. Tojung (DAK) Kabupaten Lombok Timur dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/10/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal
09 Maret 2023

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen 1 untuk dijadikan acuan dalam
melakukan Amandemen.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
DPUPR Prov. NTB


ASEP TEJA SEMPURNA, ST.
NIP. 19841002 201001 1 007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

FASIL dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korrespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Nama : Tetap Untuk Penyedia: Nama : Tetap
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
35.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
38.7	Penyediaan Harga	Tetap
45.b	Pembayaran Teguhan	Tetap

49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Tetap 2) Tetap 3) Tetap 4) Tetap Tetap 5) Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
56.5	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap
65	Fasilitas	Tetap
66.1.(h)	Peristiwa Kepenuhan	Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>Tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termin</i> , yaitu dengan rincian sebagai berikut :

		Termin I Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 544.982.550,- <i>(lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (tiga puluh persen) Termin II Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh persen) dari nilai Kontrak $40\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 1.038.062.000,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $40\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 311.418.600,-}}$ Rp. 726.643.400,- <i>(tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen), Termin III Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 544.982.550,- <i>(lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (Seratus persen) dengan melampirkan BAST – 1 dan jaminan pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan Progres Fisik dan dilengkapi Time schedule 2. Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% sebanyak 4 (empat) titik.
--	--	--

70.3.(c)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(c)	Denda akibat Ketertambatan	Tetap
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Tetap b. Tetap
79.5	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Tetap



Nomor : 27/CV.ASR/III/2023
Lampiran : 1 lembar

Mataram , 27 Maret 2023

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Bidang Sumber Daya Air
di –

Mataram

Perihal : Permohonan Penambahan Biaya Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Tojang Kompleks (DAK)

Setelah diadakannya pemeriksaan dokumen kontrak awal ternyata terdapat perubahan scope pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk itu kami mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) lembar Pakta Integritas.

Demiikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan tindak lanjut dan terima kasih.


St. Asry Ramli, ST
Direktur

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Direktur PT. Yadhilla Anghilu
2. Arsip



PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Asry Roudi, SE.
Ishtatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Asry
Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Bersama ini disampaikan bahwa dengan diberikannya perubahan nilai kontrak dan pekerjaan tambah kurang dari kontrak awal, maka saya selaku Direktur CV. Asry dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam Amendemen Kontrak.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Mataram 27 Maret 2023



M. Asry Roudi, SE.
Direktur


People's Education Press Ltd. 100 Brook Road, New York, N.Y. 10014
Tel: (212) 693-9000

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–402

[illegible]

No.	Particulars	Date	Rs.				Paise	Total	Balance	Total	Balance
			100	10	1	1					
1	By Balance b/d										
2	To By Cash										
3	To By Bank										
4	To By Other Accounts										
5	To By Cash										
6	To By Bank										
7	To By Other Accounts										
8	To By Cash										
9	To By Bank										
10	To By Other Accounts										
11	To By Cash										
12	To By Bank										
13	To By Other Accounts										
14	To By Cash										
15	To By Bank										
16	To By Other Accounts										
17	To By Cash										
18	To By Bank										
19	To By Other Accounts										
20	To By Cash										
21	To By Bank										
22	To By Other Accounts										
23	To By Cash										
24	To By Bank										
25	To By Other Accounts										
26	To By Cash										
27	To By Bank										
28	To By Other Accounts										
29	To By Cash										
30	To By Bank										
31	To By Other Accounts										
32	To By Cash										
33	To By Bank										
34	To By Other Accounts										
35	To By Cash										
36	To By Bank										
37	To By Other Accounts										
38	To By Cash										
39	To By Bank										
40	To By Other Accounts										
41	To By Cash										
42	To By Bank										
43	To By Other Accounts										
44	To By Cash										
45	To By Bank										
46	To By Other Accounts										
47	To By Cash										
48	To By Bank										
49	To By Other Accounts										
50	To By Cash										
51	To By Bank										
52	To By Other Accounts										
53	To By Cash										
54	To By Bank										
55	To By Other Accounts										
56	To By Cash										
57	To By Bank										
58	To By Other Accounts										
59	To By Cash										
60	To By Bank										
61	To By Other Accounts										
62	To By Cash										
63	To By Bank										
64	To By Other Accounts										
65	To By Cash										
66	To By Bank										
67	To By Other Accounts										
68	To By Cash										
69	To By Bank										
70	To By Other Accounts										
71	To By Cash										
72	To By Bank										
73	To By Other Accounts										
74	To By Cash										
75	To By Bank										
76	To By Other Accounts										
77	To By Cash										
78	To By Bank										
79	To By Other Accounts										
80	To By Cash										
81	To By Bank										
82	To By Other Accounts										
83	To By Cash										
84	To By Bank										
85	To By Other Accounts										
86	To By Cash										
87	To By Bank										
88	To By Other Accounts										
89	To By Cash										
90	To By Bank										
91	To By Other Accounts										
92	To By Cash										
93	To By Bank										
94	To By Other Accounts										
95	To By Cash										
96	To By Bank										
97	To By Other Accounts										
98	To By Cash										
99	To By Bank										
100	To By Other Accounts										



Particulars		Amount	
By Cash			
By Bank			
By Other Accounts			
Total			