



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 3 Mataram Telp. 0379-634479x22154 Fax 0379-631164x22928

Web: www.dipupr.go.id Email: info@nusa-tb.go.id

MATARAM - 83125

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) AMANDEMEN II

NOMOR : 41000/AM/II/KONTRAK/DAK/DPU/PM/2023

TANGGAL : 06 Juni 2023

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) AMANDEMEN I

NOMOR : 41000/AM/I/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023

TANGGAL : 04 April 2023

PROGRAM 1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA – 3000 HA
DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
D.I. TOJANG (DAK)**

TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA :

NILAI AMANDEMEN 1 : Rp. 2.995.155.000

NILAI AMANDEMEN 2 : Rp. 2.852.923.000

CV. ASRY

Alamat : Jl. Kendal I No. 3 Suasta Mataram, Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0379-434479, 432154 Fax. 0379-432154, 432153
Website : www.diprprov NTB.go.id / E-mail : diprprov@ntb.go.id
MATARAM - NTB

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN II

PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG (DAK)

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN I

Nomor : 610/00/AMD/KONTRAK/DAK/DPI/PR/2023

Tanggal : 04 April 2023

Unit Kerja	1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program	1.03.02- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	1.03.02.1.02 - Pengirimbungan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK)
Lokasi	Kabupaten Lombok Timur
Nilai Kontrak	Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen I	Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen II	Rp. 1.853.523.000
Sumber Dana	DAK
No DPA/SKPD	DPA/A.1/I.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023

Surat Perjanjian ini berkuat berlakunya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan disandatangani beres-beres di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara :

1. Nama	Asep Teja Sanjipurnia, ST
NIP	19801002 201001 1 007
Isi dan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Akmal	Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang selaku Pengantar Anggaran No. 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Nama : M. Axy Rundi, SE
Jabatan : Direktur CV. Axy
NPWP : 80.843.867.6-911.000
Alamat : Jl. Kerinci No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama CV. Axy berdasarkan Akta Nomor No. 08 Tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Mulyanti Axy, S-L selanjutnya disebut Penyedia.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun anggaran 2023.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen II terhadap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK), sebagaimana termuat didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen Kontrak dari surat perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Korespondensi | : Tetap |
| b. Wakil Sah Para Pihak | : Tetap |
| c. Tanggal Berlaku Kontrak | : Tetap |
| d. Jenis Kontrak | : Tetap |
| e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | : Tetap |
| f. Masa Peneliharaan | : Tetap |
| g. Denda Keterlambatan | : Tetap |

k. Umur Konstruksi	: Tetap
l. Pencurian Jaminan	: Tetap
j. Sumber Pembiayaan	: Tetap
k. Jaminan Pelaksanaan	: Tetap
l. Jaminan Uang Muka	: Tetap
m. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	: Tetap
n. Pembayaran Uang Muka	: Tetap
o. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	: Tetap

Kontrak Rp. 2.595.155.000,-

Amendemen I Rp. 2.595.155.000,-

Amendemen II Rp. 2.853.523.000,-

p. Pembayaran Denda	: Tetap
q. Penyelesaian Perselisihan	: Tetap

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi Pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada poin 6 di atas.
3. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi untuk PPK sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
4. Syarat perjanjian (Kontrak) Amendemen II ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Klausul Syarat Perjanjian (Kontrak) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Klausul Syarat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Amuderoen II ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materai, tanggal tersebut diatas :

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. Ary



M. ASRY ROMDOL SE
Direktur

Untuk dan Atas Nama Pemerintah

Pegawai Pemerintah Kemitraan (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan,
Prov. NTB



ASEP TEJA SAMPURNA, ST
NIP. 19841102 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 3 Mataram Telp. 0379-634079, 6343194 Fax. 0379-632154, 6322925
Website : www.mptn.go.id E-mail : masab@ptn.go.id
MATARAM - NTB

BERITA ACARA AMANDEMEN II KONTRAK
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG (DAK)
Lokasi Kabupaten Lombok Timur

Tahun Anggaran 2023

Nomor : 610/003/ASD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASEP TEJA SAMPUKNA, ST
NIP : 19641002 200303 1 001
Jabatan : Kepala Pembuat Keputusan (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 3 Mataram
2. Nama : M. ASRY ROMDI, SE
Jabatan : Direktur
NIPW : 80 343 807 6-911 000
Alamat : Jl. Ketari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Berakrab-sama telah sepakat mengadakan perubahan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur , yang dilaksanakan oleh CV. ASRY sesuai surat Penunjukan Kemitra Kerja(Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 Tanggal 04 Maret 2023 , seperti tersebut dibawah ini :

A. Kontrak Asul B. Pekerjaan Terlalu Kurang Terlempar C. Garansi-Garansi / dan / MC-A / Terlambat	Alasan-alasan - Perubahan Menyebabkan dengan lama waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi - Pemindahan nilai Kontrak 10 % - Scope Pekerjaan - Daftar Kuantitas dan Harga - Perubahan / Item pekerjaan serta volume yang terdapat dalam kuantitas dan harga (terlempar) Pegawai Pembiay. Konstruksi (PPK) Rabulistiwa jember juga pecukikan,  ASRI YEKA SAMPURNA, ST NIP.19841002 201001 1 007
Kepala Titi. Direksi CV. ASRY / di- Miterani	DIWAJIBKAN SEGERA - Mengajukan perhitungan perubahan nilai kontrak secara lisan - Melakukan perhitungan
Tersilahkan 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi NTB 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPGPR, Prov. NTB, 3. Peninggal	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 3 Mataram Telp. 0379-634479/632154 Fax 0379-632154/632155
Website : www.dptpr NTB.go.id Email : dptpr@ntb.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 05 Juni 2023

Notasi : 610/003/THVA/ADD/II/PPK/DPU/PR/2023
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak
(Amandemen II)**

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram

Memperhatikan surat saudara nomor : 610/003/THVA/ADD/II/AN CCO/2023 Setelah
kami mempelajari dengan seksama maka kami dapat menetapkan petunjuk
pekerjaan yang telah dilakukan oleh panitia peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajang (IRAK) Kabupaten Lombok Timur

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen I untuk dijadikan acuan dalam
melakukan Amandemen II.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perirukan,
DPU/PR Prov. NTB


ASEP TEJA SAMPURNA, ST.
NIP.19841002.201001.1.007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 1 Mataram Telp. 0376-434479, 432254 Fax 0376-432194, 432258
Website : www.dpuptn NTB.go.id E-MAIL : dpup@dpupn NTB.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 02 Juni 2023

Nomor : 616093-HEVA/ADDUPAN-CCO/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengumpulan Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amendemen II)
Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Mataram

Selaku ini dengan ini pemberitahuan Pemenuhan Prinsip Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check) Pekerjaan Tambah Roring dan Concrete Channel Order (CCO) dengan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuhung (DAX) Kabupaten Lombok Timur. Sesuai surat Perjanjian Kontrak Nomor 6160110/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023 tanggal 09 Maret 2023.

Bersama ini kami sampaikan hasil pemberitahuan sesuai Berita Acara Pemantauan Evaluasi Harga Evaluasi perubahan dokumen Kontrak (Amendemen II) Nomor 616093/BA-EVA-ADDUPAN-CCO/DPU/PR/2023 Tanggal 01 Juni 2023 (terlampir). Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemenuh Prinsip Pelaksanaan Kontrak
Kerus.

Ahmad Hamdi, ST
NIP. 19730725-2006011-004



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Matangkuli No. 5 Mataram Telp. 0379-424477/427154 Fax 0379-422154/423108
Website : www.dpr.go.id / E-mail : dpur@nusa-tenggara.go.id
MATARAM - 83125

Berita Acara : Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amendemen II)
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (IDAK)
Nomor : 610/003/BA/EVA/ADDIL/PAN-CCO/DPUPR/2023
Tanggal : 01 Juni 2023

Pada Hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Acara yang bertempat tinggal di bawah ini, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/KPTS-DPUPR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 bersama-sama rekanan CV. Any sebagai Kontraktor Pelaksanaan telah mengadakan/melakukan perhitungan harga dan perubahan volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (IDAK) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Dasar Perhitungan mengadakan MC
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 610/010/KONTRAK/IDAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023
- II. Hasil Pemeriksaan Bersama Kontrak
 1. Scope Pekerjaan
 2. Daftar Kuantitas dan Harga
 3. Perubahan item pekerjaan serta volume tiap-tiap bagian dalam kuantitas dan harga (terlampir)
- III. Dari Hasil pemeriksaan dan penetapan gambar-gambar rencana di lapangan beserta perubahan-perubahan yang terjadi seperti tersebut pada point II di atas dituangkan dalam lampiran Contract Change Order (CCO)

Demikian Berita Acara ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, tanggal tertera di atas

Panitia Pengiti Pelaksanaan Kontrak

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Guntur, M.M	Sekretaris	
3.	Astri Muzhari, ST, NMT	Anggota	

Kontraktor Pelaksana : CV. ASRY

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	M. Azy Roudi, SE	Dirktur	

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	PT. Yudhila Abghalia Konsultan	Konsultan Pengawas	
2.	M. Gery Prokarsa P.W, ST, MT	Pengawas Utama	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. (0379) 423473/442374 Fax (0379) 423154/442318

Website : www.bptn NTB.go.id / E-mail : bptn@bptn NTB.go.id
MATARAM - 83125

DAFTAR HADIR

Acara : Evaluasi Volume Harga-Sisilain Pekerjaan Tambah Kiring dan Poldas
Lapangan
Hari/Tanggal : 01 Apr 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiliang (DAX)
Tahun Anggaran : 2023

Pinilla Peneliti Pelaksanaan Kontrol

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Ahsad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gendri, STM	Sekretaris	
3.	Astri Muzanti, ST, M.MT	Anggota	

Kontraktor/Pelaksana : CV. Aary

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	CV. Aary	Dirigun	

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	PT Yudhita Angghala Komolan	Komandan Pengawas	
2.	M. Gery Prateasa P.W. ST, MT	Pengawas Utama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 4 Mataram Telp. (0379) 424475, 437119 Fax (0379) 431154, 432928
Website : www.ntb.go.id E-mail : info@ntb.go.id
MATARAM - 83122

Mataram, 31 Mei 2023

Nomor : 610063/UND/EVA/ADDITION/CCQ/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amendemen II)

Kepada Yth : Direktur CV. ASRY

di

Tempat

Menperhatikan Surat Perjanjian (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tugang (DAK) Kabupaten Lombok Timur Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPLPR/2023 tanggal 09 Maret 2023. Perihal tersebut di atas diharapkan kehadiran saudara pada

Hari : 01 Juni 2023

Waktu : 09.00 Wita - selesai

Tempat : Ruang Rapat Komit Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTB

Jl. Majapahit No. 4 Mataram

Untuk pelaksanaan Evaluasi Dokumen Perubahan Kontrak (Amendemen II) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tugang (DAK) Kabupaten Lombok Timur. Bahan-bahan dan data untuk keperluan tersebut agar disiapkan atau dibawa untuk pembahasan. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pada Tempat Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

Ahmad Hamdi, ST

NIP.19730725 200901 1 004

Penyusunan disampaikan kepada Yth

1. PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Persebaran 8 Mataram
2. Penguasa Lapangan
3. Direktur PT. Yuditia Suggata Komalita & Mataram
4. Lamp



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0379-434379, 432134 Fax 0379-432194, 432108
Website : www.dipupr.ntb.go.id Email : dipupr@ntb.go.id
MATARAM - NTB

Mataram, 30 Mei 2023

Nomor : 610.002/AND.II/PPK-DAK/DPU/PR/2023
Lampiran :
Perihal : Penilaian Perubahan Dokumen Kontrak

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB,
di
Mataram

Memujuk surat Kontraktor Pelaksana CV. Aery 30/CV.ASR/V/2023 Tanggal 29
Mei 2023, perihal Permohonan Penambahan 10% Nilai Kontrak pekerjaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tejung (DAK) Kabupaten Lombok Timur dengan
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023
tanggal 09 Maret 2023.

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen 1 untuk dijadikan acuan dalam
melakukan Amudemen II.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pegawai Pembuat komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
DPU/PR-Prov. NTB


ASEP TEJA SAPURNA, ST.
NIP.19641007.201001.1.007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SKK	Keterangan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Nama : Tetap Untuk Penyedia: Nama : Tetap
6.5.b & 6.5.c 44.4 A 44.6	Pencatatan Jamuan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.3	Masa Pemeliharaan	Tetap
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar Arsitek dan Dokumen Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
36.7	Penentuan Harga	Tetap
45.h	Penyamanan Tagihan	Tetap

49.6)	Hak dan kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Tetap 2) Tetap 3) Tetap 4) Tetap Tetap 5) Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Keperluan Dokumen	Tetap
65	Fasilitas	Tetap
66.1.0)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.6)	Bayaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.6)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termint</i> , yaitu dengan rincian sebagai berikut :

		Termin I Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 544.982.550,- <i>(lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (tiga puluh persen) Termin II Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh Persen) dari nilai Kontrak $40\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 1.038.062.000,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $40\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 311.418.600,-}}$ Rp. 726.643.400,- Ditambah penambatan 10% nilai Addendum II $50\% \times \text{Rp. 258.568.000,-} = \underline{\text{Rp. 129.284.000,-}}$ Rp. 855.927.400,- <i>(delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen). Termin III Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.155.000,-} = \text{Rp. 776.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 542.982.550,- Ditambah penambatan 10% nilai Addendum II $50\% \times \text{Rp. 258.568.000,-} = \underline{\text{Rp. 129.284.000,-}}$ Rp. 674.266.550,- <i>(enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i>
--	--	--

		Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % Seratus persen dengan melampirkan FAST - I dan jaminan pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak. Dokumen penunjang yang diwajibkan untuk mengajukan teguhan peninjauan prestasi pekerjaan: 1. Laporan Progres Fisik dan dilengkapi Time schedule 2. Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% sebanyak 4 sampai 101.
70.3.(a)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap
78.2	Umur Konstruksi dan Perlindungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Tetap b. Tetap
79.5	Prosedur Penyelesaian Sengketa	Tetap

Date		Time		Location		Weather		Wind		Temperature		Humidity		Pressure		Visibility		Clouds		Remarks		
1	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
2	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
3	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
4	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
5	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
6	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
7	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
8	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
9	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
10	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
11	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
12	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
13	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
14	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
15	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00
16	10/10/2023	08:00	10:00	10:00	12:00	12:00	14:00	14:00	16:00	16:00	18:00	18:00	20:00	20:00	22:00	22:00	24:00	24:00	26:00	26:00	28:00	28:00



Nomor : 30/CV.ASR/V/2023

Mataram, 29 Mei 2023

Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman

Bidang Sumber Daya Air

di –

Mataram

Perihal : Pemohonan Penambahan Biaya Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman D.I. Tajang Kompleks (DAK)

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kontrak Amandemen I ternyata terdapat perubahan scope pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajang Kompleks berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 619/010/KONTRAK.DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk itu kami mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) lembar Pakta Integritas.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan tindak lanjut dan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Direktur PT. Vudhila Angkasa
2. Arsip



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ary Romdi, SE.
Jabatan : Direktur
Berindak untuk dan atas nama : CV. Ary
Alamat : Jl. Keluar 1 No 5 Swam Mataram, Mataram

Bersama ini disampaikan bahwa dengan diberikannya perubahan nilai kontrak dan pekerjaan tambah kurang dari kontrak awal, maka saya selaku Direktur CV. Ary dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam Amendemen Kontrak.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Mei 2023



M. Ary Romdi, SE.
Direktur