UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NTB

Bunda	:	[illegible]
Kelompok Sasaran	:	[illegible]
Nota Dinas	:	[illegible]
Program	:	[illegible] Pengelolaan Energi [illegible]
Kegiatan	:	[illegible] Pengembangan dan Pemanfaatan Energi [illegible]
Sub Kegiatan	:	[illegible] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman
Akun Belanja	:	[illegible] Belanja Modal Bangunan Pemukiman Irigasi
Tahun Anggaran	:	2021

KUITANSI

No. [illegible] [illegible]

Telah terima dari : [illegible]

Banyaknya Uang : [illegible] rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran Termin III Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. [illegible] [illegible] Kecamatan [illegible] / MD II Nagara [illegible] Sp.B. [illegible] 2021, An. CV. ANDY (Sumber Dana DAP).

Terbilang : Rp. 874,166,500

Mataram, [illegible] 2021 Yang menerima uang tunai, CV. ANDY		
Mengetahui : PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman	Lunas dibayar : Bendahara Pengeluaran	
[illegible] Tua Siagiaring, ST. NIP. 19941002 201[illegible] 1 002	[illegible] NIP. 19680130 200701 1 [illegible]	[illegible] Direktur
Mengetahui : Kepala Dinas PUPR Prov. NTB Selaku Pengguna Anggaran		Mengetahui : PPTK Bidang Sumber Daya Air
[illegible] NIP. [illegible]		[illegible] ST. MT. NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan [illegible] No. 8 Telepon [illegible] Fax [illegible]
Website [illegible] E-mail [illegible]
MATARAM [illegible]

Nomor : 30/PAN.PPK/PP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 eksp
Perihal : Permintaan Hasil Pemeriksaan dokumen Pelelangan Konstruksi

Mataram, 28 Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat
di-
Tempat

Sehubungan telah dilakukannya pemeriksaan pada dokumen administrasi dan kelengkapannya, sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan SK No. 33/KPTS/DPUPA/2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	: Rehabilitasi Jembatan Bagian Jl. Tojang Gempilan (DAK)
2. Penyedia Jasa	: CV. ADR7
3. Nomor Kontrak	: 610/[illegible]/PPK/DAK/DPUPA/2023
4. Masa Kontrak	: 14 Maret 2023 s/d 18 Agustus 2023
5. Nama Direktur	: Ir. Aery Suwadi, SE
6. Proses pemilihan Penyedia Jasa	: Pengadaan Langsung
7. Pengawasan terhadap tertib kerja Konstruksi	: Telah dilaksanakan
8. Pengawasan terhadap Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	: Telah dilaksanakan

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dibuat dengan data APSIS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 menyatakan bahwa [illegible] tersebut dinyatakan direkomendasikan untuk melanjutkan proses pengajuan SPM.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pusdik Pendidik Pelaksanaan
Konstruksi dan Hasil Pekerjaan
Dinas PUPR Provinsi NTB

Agustina [illegible], S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP: 197[illegible] 199800 2 010

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. [illegible]

Pada hari ini, [illegible] telah dibuat dan telah disepakati bersama antara pihak [illegible]

1. Nama : [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

2. Nama : [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

3. Pembayaran :
   1. Kegiatan : [illegible] Pengadaan dan Pengiriman Semen Pigeon Putih dan Semen Pada Gudang Pigeon yang Lokasinya [illegible] dan Gudang Pigeon Lokasi Gudang Kabupaten/Kota
   2. Sub Kegiatan : [illegible] dengan Pigeon Permanen
   3. Pekerjaan / Subkegiatan : [illegible] dengan Pigeon [illegible] Tujuan Kabupaten
4. Anggaran : [illegible] dari Penyelesaian Barang Pada [illegible]
   1. No. dan Tgl. DPA : [illegible]
   2. No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
   3. No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
   4. No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
5. No./Tgl. Kontrak : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Amandemen I : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Amandemen II : [illegible]
6. Penyedia : CV. [illegible]
7. Nilai Kontrak : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AMD I : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AMD II : Rp. [illegible]

8. Termin/Jenis Cicilan : [illegible] Khusus Kontrak pada TA [illegible], maka PPHK KEBUA berhak menerima pembayaran [illegible] ([illegible])
   Perhitungan Termin III :

   a. Pembayaran Termin III : 30% x Nilai Kontrak
      30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible]
      Dikurangi Pengembalian Uang Muka :
      30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)
      Rp. [illegible]
      Dikurangi pemotongan ([illegible]) :
      30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)
      Jumlah Termin III : Rp. [illegible]
      Terbilang : [illegible]

   c. Kekurang [illegible] termin [illegible] pembayaran sebesar : Rp. [illegible] dengan perincian [illegible]
      a. [illegible] : Rp. [illegible]
      b. [illegible] : Rp. [illegible]
      [illegible] : Rp. [illegible] (+)
      Jumlah : Rp. [illegible]

11. PPHK KEBUA [illegible] dari [illegible] pembayaran termin [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] kepada CV. [illegible] pada [illegible] dengan [illegible] KCP [illegible] Cek [illegible]

BERITA ACARA PEMBAYARAN

[illegible]

Pada hari ini, [illegible] telah dilakukan [illegible] sebagai berikut :

1. Nama : [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

2. Nama : [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

A. Pemberitahuan :

1. Anggaran : [illegible]
2. Sub Anggaran : [illegible]
3. Pekerjaan / Uraian : [illegible]
4. Kegiatan : [illegible]
5. No. dan Tgl. DPA : [illegible]
   No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
   No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
   No. dan Tgl. DPPA : [illegible]
6. No./Tgl. Kontrak : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Addendum I : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Addendum II : [illegible]
7. Rekanan : CV. AMW
8. Nilai Kontrak : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AWD I : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AWD II : Rp. [illegible]

B. Perhitungan Bukti : [illegible] telah [illegible] dengan [illegible]

Termin II yaitu sebesar :

Perhitungan Termin III

a. Pembayaran Termin III : 30% x Nilai Kontrak
   30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible]

   Dikurangi Pengembalian uang Muka
   30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)
   Rp. [illegible]

   Dikurangi pembayaran 10 % retensi Addendum I :
   30% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)

   Jumlah Tagihan III : **Rp. [illegible]**

   Terbilang : **[illegible]**

C. Kekurang Tagihan [illegible] : Rp. [illegible] (dengan [illegible])

a. Uang Muka	: Rp. [illegible]
b. Angsuran I	: Rp. [illegible]
Angsuran II	: Rp. [illegible] (+)
Jumlah	: Rp. [illegible]

D. Demikian [illegible] dengan [illegible] sebagaimana tersebut di atas, dan dibuatkan rangkap [illegible] oleh Pelaksanaan [illegible] CV. AMW Cabang PT. [illegible] dan [illegible]

[illegible]

Mengetahui,
[illegible]
Pembimbing

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]
[illegible]

Mengetahui,
[illegible]
Dosen Pembimbing Akademik

[illegible]
NIP. [illegible]

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Wawancara di Madrasah untuk dengan sesungguhnya dan [illegible] dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Komite/Wali Murid
Pemohon

[illegible]
NIP. [illegible]

Tanjung Beserang Lama, [illegible]
Pemohon,
Kepala Madrasah

[illegible]
NIP. [illegible]

Mengetahui :
Pengawas Madrasah/KASI Pendidikan
Kantor Kemenag Anambas

[illegible]
NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	
1. Nama Kegiatan	: Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sumberdaya Pada Jaringan Irigasi yang Ewenang [illegible]
Kode Kegiatan	: [illegible]
2. Nama Sub Kegiatan	: Rehabilitasi jaringan irigasi [illegible]
Kode Sub Kegiatan	: [illegible]
3. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	
- NIP	: [illegible]
- Nama	: [illegible]
- Pangkat/Gol. Ruang	: [illegible]
- Jabatan	: [illegible]
4. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara (PPK)	
- NIP	: [illegible]
- Nama	: [illegible]
- Pangkat/Gol. Ruang	: [illegible]
- Jabatan	: [illegible]
[illegible]	
1. Nama Pihak Ketiga	: [illegible]
2. Nomor Rekening	: [illegible]
3. Jenis Pekerjaan	: [illegible]
[illegible]	
1. Nama Perusahaan	: CV. [illegible]
2. Alamat Perusahaan	: [illegible]
3. Nomor Rekening Bank	: [illegible] / [illegible]
4. NPWP	: [illegible]
[illegible]	
1. Tgl. [illegible]	: [illegible]
Tgl. [illegible]	: [illegible]
Tgl. [illegible]	: [illegible]
2. Waktu Pelaksanaan	: [illegible]
3. Tgl. [illegible]	: [illegible]
4. Tgl. [illegible]	: [illegible]
5. Status Pelaksanaan	: [illegible]
6. Progres Fisik	: [illegible]
[illegible]	
1. No. & Tgl. [illegible]	: [illegible]
2. No. & Tgl. [illegible]	: [illegible]
3. No. & Tgl. [illegible]	: [illegible]
[illegible]	
1. [illegible]	: -
2. [illegible]	: [illegible]
3. [illegible]	: -
[illegible]	
1. [illegible]	: Rp. [illegible]
[illegible]	: Rp. [illegible]
[illegible]	: Rp. [illegible]
2. [illegible]	: Rp. [illegible]
3. [illegible]	: Rp. [illegible]
4. [illegible]	: Rp. [illegible]

[illegible], Pemeriksa Jaringan Irigasi
[illegible]

[illegible], [illegible]
Kepala Dinas PUPR Prov. NTB
Selaku Pengguna Anggaran

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

LAMPIRAN REKAPITULASI KONTRAK / SPK

[illegible]

Nama Rekanan	[illegible]
Tanggal SPMK / SPK	[illegible]
Kegiatan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tipang Komplekks
Sumber Dana	DAK
Unsur Pekerjaan	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tipang Komplekks	Paket	1	[illegible]	[illegible]
A	JUMLAH				[illegible]
B	PPN				[illegible]
C	TOTAL				[illegible]
D	DIBULATKAN				[illegible]
	Terbilang : Empat ratus tujuh puluh empat juta [illegible] rupiah				

PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

[illegible] S.T.
NIP. [illegible]

Makassar, 5 Agustus 2023
Ketua Desa PUPR Prov. SES
Selaku Pengguna Anggaran

H.M. Muhammad [illegible] S.T.
NIP. [illegible]

Program: 1.09.02 Kegiatan: 1.09.02.2.02 Sub Kegiatan: 1.09.02.2.02.01	Pengadaan Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Tata Pengairan Data Dasar pada Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Pekerjaan:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Talang Kemiling [illegible]	No. : [illegible] Tgl. : 10 Agustus 2023 Lokasi : [illegible]

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ferry Tata Sampurna, ST
   Jabatan : PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah
   Alamat : Jln. Imbasunit No 3 Rajabasa
   Jalan kemakmuran Gedung PPHA Kp [illegible]
2. Nama : Ir. Ivany Ramos, Dr.
   Jabatan : Direktur CV. ASRY
   Alamat : Jalan Kyai H.M.S Sastra Wijaya, Sidomulyo Bintang

   Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah telah dibuat berita acara :

1. No./Tgl. Kontrak : [illegible] tgl. [illegible] 2023
   No./Tgl. Kontrak Amandemen I : [illegible] tgl. 4 April 2023
   No./Tgl. Kontrak Amandemen II : [illegible] tgl. 8 Juni 2023
2. No./Tgl. BA Serah Terima Pertama (PHO) : [illegible] tgl. [illegible] 2023

Demikianlah, untuk dimanfaatkan sebagai Serah Terima Pekerjaan dengan kondisi [illegible] sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kontrak Pada.

Pihak Kedua menyerahkan Kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu menerima dari Pihak Kedua untuk pelaksanaan Pada Program dan Kegiatan tersebut di atas.

a. Judul	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. [illegible]
b. No. dan Tgl. DPA/	:	DPPA/ [illegible] 2023, tanggal 2 Januari 2023
No. dan Tgl. DPPA	:	DPPA/ [illegible] 2023, tanggal 26 Januari 2023
No. dan Tgl. DPPA	:	DPPA/ [illegible] 2023, tanggal 6 April 2023
No. dan Tgl. DPPA	:	DPPA/ [illegible] 2023, tanggal 10 Juni 2023
c. Pekerjaan / Lokasi	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Talang Kemiling
d. Pemenang	:	CV. ASRY
e. No./Tgl. Kontrak	:	[illegible] tgl. [illegible] 2023
No./Tgl. Kontrak Amandemen I	:	[illegible] tgl. 4 April 2023
No./Tgl. Kontrak Amandemen II	:	[illegible] tgl. 8 Juni 2023
f. Nilai Kontrak	:	Rp. 2.365.450.000
Nilai Kontrak Addi I	:	Rp. 2.365.450.000
Nilai Kontrak Addi II	:	Rp. 2.003.825.000

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
CV. ASRY

PIHAK KESATU,
PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pemerintah

Ferry Tata Sampurna, ST
NIP. [illegible]

Program: [illegible]	[illegible]	[illegible]
Kegiatan: [illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Pekerjaan: [illegible]	[illegible]	No. : [illegible] Tgl : [illegible] Lampiran : [illegible]
Lokasi: [illegible]	[illegible]	

Pada hari ini [illegible] tanggal [illegible] telah dan [illegible] [illegible] yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. Sany Prawoto P. [illegible]
   Jabatan : Direktur PT Kusnadi Anggitaka Konsultan
   Alamat : Jalan Kalimalang No.3 Pondokgede Kotabekasi
2. Nama : M. Aziz Nawab [illegible]
   Jabatan : Direktur CV. ASHVI
   Alamat : Jalan Kiwari I No.8 Sawah Malakasari, Makassar Kota

Dengan ini menyatakan :
bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan/pemeriksaan [illegible] hasil pekerjaan dan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan [illegible]

1. Pekerjaan / Lokasi : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang Kompleks
2. Kontraktor : CV. [illegible]
3. No. dan Tgl. SPPM : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPM : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPM : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPM : [illegible]
4. No./Tgl. Kontrak : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Amandemen I : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Amandemen II : [illegible]
5. Pelaksana : CV. [illegible]
6. Nilai Kontrak : Rp. 3.886.[illegible]
   Nilai Kontrak (ADD) I : Rp. 2.[illegible]
   Jumlah Kontrak (ADD) II : Rp. 3.[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konsultan Pengawas	Setuju	Diketahui oleh :
PT. Kusnadi Anggitaka Konsultan	Pelaksana	Konsultan Pengawas
Pemeriksa	CV. ASHVI	PT. Kusnadi Anggitaka Konsultan
[illegible]	M. Aziz Nawab [illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur	Direktur

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	No. [illegible] Tgl. [illegible] Lokasi [illegible]
[illegible]	[illegible]	

1. Pemberian Tugas: [illegible]
2. Nomor: [illegible]
3. No. Urut Pg. (BKU)
   - No. Urut Pg. Tunai (0%): [illegible]
   - No. Urut Pg. Tunai (0%): [illegible]
   - No. Urut Pg. Tunai (0%): [illegible]
4. No. Pg. Bank
   - No. Pg. Bank [illegible] (1): [illegible]
   - No. Pg. Bank [illegible] (2): [illegible]
5. Pembayar: [illegible]
6. Nilai Uang
   - Rp. [illegible]
   - Rp. [illegible]
   - Rp. [illegible]

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Pek. Tgl. Yang Lalu (%)	Jumlah Pek. Ini Bln. Ini (%)	Jumlah Pek. Tgl. Sekarang (%)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program [illegible]	[illegible]	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN [illegible]
Kegiatan [illegible] 2. Sub Kegiatan [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	
Pekerjaan Lokasi	[illegible] [illegible]	No. : [illegible] Tgl. : [illegible] Lampiran : [illegible]

1. Pekerjaan/Uraian : [illegible]
2. Kontraktor : [illegible]
3. No. dan Tgl. SPMK : [illegible]
   No. dan Tgl. Addendum SPMK : [illegible]
   No. dan Tgl. Addendum SPMK : [illegible]
   No. dan Tgl. Addendum SPMK : [illegible]
4. No./Tgl. Kontrak : [illegible]
   No./Tgl. Addendum Kontrak 1 : [illegible]
   No./Tgl. Addendum Kontrak 2 : [illegible]
5. Pelaksana : CV. [illegible]
6. Nilai Kontrak : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak (VO) 1 : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak (VO) 2 : Rp. [illegible]

No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Rencana (%)	Realisasi Pekerjaan Hari Ini (%)	Realisasi Pekerjaan S.D. Hari Ini (%)
I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan [illegible]

Mengetahui, [illegible] [illegible]	Dibuat, Pelaksana Konstruksi CV. [illegible]	Diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

SURAT PERNYATAAN LAPANGAN

[illegible]

Nama	[illegible]
Jabatan	[illegible]
Alamat	[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
4. No./Tgl. [illegible]
   No./Tgl. [illegible]
   No./Tgl. [illegible]
5. Pelaksana: CV. ADRS
6. Nilai Kontrak: Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AMD1: Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak AMD II: Rp. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 100.00%

[illegible]

[illegible]	30%	x	Nilai Kontrak		
	30%	x	Rp. [illegible]	=	Rp. [illegible]
[illegible]					
	30%	x	Rp. [illegible]	=	Rp. [illegible] (-)
					Rp. [illegible]
[illegible]					
	30%	x	Rp. [illegible]	=	Rp. [illegible] (+)
Jumlah Termin III					Rp. [illegible]

Perhitungan : [illegible]

[illegible]

[illegible]
PT [illegible]

[illegible]

CV. ASRY

Jalan Kenari | No.2 Sekip Medan, Medan Kota

Nomor : [illegible]
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pemberitahuan Pembayaran Termin III

Kepada Yth.
PT. [illegible] Bangun Kuasa Perkasa [illegible]

di

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Pemesanan (Purchase Order) Amandemen No. [illegible] tgl. 4 Juni 2022 tentang Pekerjaan Pemasangan Rolling door [illegible] dan dengan telah kelompokkan progres 0% pekerjaan 100% maka dengan demikian [illegible] termin III, [illegible] dan Nilai Retensi [illegible] dengan [illegible] dan Nilai Adendum I, dengan perhitungan berikut :

a. Pemesanan Termin III	: 30%	x	Nilai Kontrak		
	30%	x	Rp 2.594.146.000	=	Rp 778.244.200
Dikurang Pengembalian Uang Muka					
	30%	x	Rp 778.244.200	=	Rp 233.543.220 (-)
					Rp 544.702.980
Ditambah Pemesanan 10 % Nilai Adendum I					
	30%	x	Rp [illegible]	=	Rp [illegible] (+)
Jumlah Termin III					Rp 616.144.320

Terbilang : Enam ratus enam belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah

Mohon agar dibebaskan kepada [illegible] sebagai berikut ke Rekening [illegible]

- Bank : PT. Bank [illegible] Syariah KCP Medan [illegible]
- Nomor Rekening : [illegible]
- Atas Nama : CV. ASRY
- NPWP : [illegible]

Demikian Pemberitahuan ini kami buat [illegible] dan atas perhatian [illegible]

Medan, 3 Agustus 2022

Hormat Kami,
CV. ASRY

Direktur

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634459, 632101 Fax. (0370) 633422, 632958
Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM 83125

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR: 610/02/BAST/DAK/DPUPR/2023

TANGGAL: 02 Agustus 2023

PEKERJAAN:

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG KOMPLEKS (DAK)

PROGRAM 1.03.02

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN 1.03.02.1.02.14

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

TAHUN ANGGARAN

2023

CV. ASRY

Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram (Kota)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No. 8 Telp. [illegible] Fax. [illegible]
Website : [illegible] E-mail : [illegible]
MATARAM 83125

DATA KEGIATAN

Data Umum

Program 5.01.02	: (Program Pengadaan Sanitasi Dasar Air (SDA))
Kegiatan 1.01.02.1.02	: (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Pengamanan dan Pengaliran Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Rawa Untuk Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Dana	: APBD
D P A	: No. DPPA.1.1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 05 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Juang Teja Sasmanta, ST
	: Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/KPTS/DPU/PR/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Kontraktor Pelaksana	: CV. ASRY
Surat Perintah Kerja (Sp2k)	: Nomor : 610/01/SP2K/TWK/CV.ASRY/DPUPR/2023 Tanggal : 03 Maret 2023 Nilai : Rp. 3.878.155.000,-
Amandemen Kontrak I	: Nomor : 610/0000/AMD/KONT/TWK/CV.ASRY/DPUPR/2023 Tanggal : 04 April 2023 Nilai : Rp. 2.995.355.000,-
Amandemen Kontrak II	: Nomor : 610/0000/AMD/II/KONT/TWK/CV.ASRY/DPUPR/2023 Tanggal : 06 Juni 2023 Nilai : Rp. 2.895.571.000,-
Masa Pelaksanaan	: 110 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 sesuai yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan Amandemen Kontrak II.
Masa Pemeliharaan	: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung Sejak 1 (Satu) hari Kerja Tanggal Penyerahan Hasil Pekerjaan yaitu mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 24 Januari 2024
Pelaksana	: Konsultasi Perencanaan Sebagian Tugas Di Tolang Komplek (CHC)
Alamat	: Lombok Timur

Pada hari ini Rabu [illegible] Tiga puluh satu [illegible] Juli [illegible] Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. N a m a : [illegible]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Bangkit Digital Pengairan Nilang DIA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Berkedudukan di : Dalam Pelaksanaan Tugas di Mataram
Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

II. N a m a : H. Adji [illegible], SE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kenari I No. 2 Desa Mataram, Mataram (Kota)
Selanjutnya disebut **Penyedia**,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: [illegible] DPU/PPK/2023, tanggal 01 Agustus 2023, telah dilakukan telah menyelesaikan Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut:

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kondowa (DIA)	Nomor : [illegible]/BA/SERAH TERIMA/DIA/DPU/PPK/2023 Tanggal : 02 Agustus 2023 Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kewenangan Pusat

PASAL 1

1. Penyedia telah menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Lintas Daerah – Kewenangan Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kondowa (DIA) yang dilaksanakan oleh CV. ASRY berdasarkan:
   - Surat Perintah Kerja (Contract)
     Nomor : [illegible]/SPK/DIA/DPU/PPK/2023
     Tanggal : 09 Maret 2023
     Nilai : Rp. 2.955.155.308,-
   - Addendum Kontrak I
     Nomor : [illegible]/ADD/CV.ASRY/[illegible]/DIA/DPU/PPK/2023
     Tanggal : 04 April 2023
     Nilai : Rp. 2.945.235.300,-
   - Addendum Kontrak II
     Nomor : [illegible]/ADD/CV.ASRY/[illegible]/DIA/DPU/PPK/2023
     Tanggal : 06 Juni 2023
     Nilai : Rp. 2.852.533.100,-
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima pekerjaan tersebut pada Pasal 1 ayat (ayat) 1 di atas yang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan:
   - Surat Perintah Kerja (Contract)
     Nomor : [illegible]/SPK/DIA/DPU/PPK/2023

Tanggal : 03 Maret 2023

Nilai : Rp. 2.[illegible],-

- Amandemen Kontrak 1

  Nomor : [illegible]

  Tanggal : 04 April 2023

  Nilai : Rp. 2.[illegible],-

- Amandemen Kontrak 2

  Nomor : [illegible]/KONTRAK/[illegible]/2023

  Tanggal : 05 Juni 2023

  Nilai : Rp. 2.[illegible],-

PASAL 2

Perubahan-perubahan dan kekurangan serta pemeliharaan bangunan [illegible] maka pemeliharaan [illegible] hari kalender, terhitung Sejak 1 (Satu) Hari Setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan, [illegible] dengan nomor dan tanggal tersebut di atas, tetap menjadi tanggungjawab dari [illegible] **Penyedia**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Penyedia	Untuk dan atas nama pemerintah
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
[illegible], SE	**Agus Tedy S[illegible], ST**
Direktur	NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Langgeng No. 8 Telp. (0370) 634473, 632154 Fax. (0370) 632154/632505
Website : www.dpu.ntbprov.go.id Email : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM 83125

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN

HASIL PEKERJAAN

Nomor : 610/01/BA-PPK/ DPUPR/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tiping Kempitak (DAK)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023, telah melakukan Pemeriksaan/Penelitian Barang Administrasi dan Barang Fisik dalam rangka Penyelesaian Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tiping Kempitak (DAK)

, berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (Bersama)
  Nomor : 610/01/SPK/HTM/DAK/DPUPR/2023
  Tanggal : 28 Maret 2023
  Nilai : Rp. 1.999.999.000,-
- Addendum Kontrak I
  Nomor : 610/01/SPK/ADD/IX/HTM/DAK/DPUPR/2023
  Tanggal : 04 April 2023
  Nilai : Rp. 2.599.999.000,-
- Addendum Kontrak II
  Nomor : 610/03/PPK/ADD/HTM/DAK/DPUPR/2023
  Tanggal : 05 Juni 2023
  Nilai : Rp. 2.853.523.000,-

MENYATAKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Saluran Irigasi Pembukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan

CV. ARRY

Berdasarkan list hasil pekerjaan :

1. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Administrasi, Nomor: 610/SL-BA-ADP/DPUPR/2023 tanggal 28 Juli 2023.

2. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Fisik Nomor: 610/SDBA-FISIK/PR/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan bahwa:
Hasil Pekerjaan , dapat diajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pos Kegiatan 1.03.03.1.03 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Lintas 1000 ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Desa/Kelurahan/Kota
Tahun Anggaran 2023

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Anaj Tua Simorangkir, ST NIP. 198511022012001007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok Jaringan Irigasi Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	1.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Langgadai No. 8 Telp. (0370) 634879, 632134 Fax. (0370) 632134,632608
Website : www.dpu.ntbprov.go.id Email : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM 83125

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN
HASIL PEKERJAAN

BERAKAS FISIK

Nomor : 600/02/BA-FIS /DPUPR/2023
Tanggal : 31 Juli 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kancolok (DAK)

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** , Pejabat Pemeriksa Kemajuan (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah yang (ditunjuk) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 540/213/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023 , telah melakukan/ada Pemeriksaan Fisik akhir untuk Penyelesaian hasil Pekerjaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kancolok (DAK)
, berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (Kontrak)
  Nomor : 610/02.02/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
  Tanggal : 05 Mei 2023
  Nilai : Rp. 2.855.115.000,-
- Addendum Kontrak I
  Nomor : [illegible]
  Tanggal : 05 April 2023
  Nilai : Rp. 2.999.150.000,-
- Addendum Kontrak 2
  Nomor : 610/[illegible]/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
  Tanggal : 05 Juni 2023
  Nilai : Rp. 2.855.115.000,-

Telah

Pejabat Pemeriksa Kemajuan (PPK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian

Ok, Adm

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634678, 632154 Fax. (0370) 632154 [illegible]
Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : [illegible]
MATARAM 83125

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN
HASIL PENILAIAN
BERKAS ADMINISTRASI

Nomor : 610/01/BA-KDM/PUPR/2023
Tanggal : 28 Juli 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegang Kewalakan (DIAC)

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 34/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 22 Januari 2023, telah melakukan Penelitian Berkas Administrasi dalam rangka Pelaksanaan Hasil Pekerjaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegang Kewalakan (DIAC)

, berdasarkan :

- Surat Pernyataan Bahan (Formulir)
  Nomor : 610/02/DIR/CV.TNA/DIAC/DPUPR/2023
  Tanggal : 05 Maret 2023
  Nilai : Rp. 2.895.555,00,-
- Surat Pernyataan Kontrak 1
  Nomor : 610/003/AHD/DIR/TNA/DIAC/DPUPR/2023
  Tanggal : 04 April 2023
  Nilai : Rp. 2.895.555,00,-
- Berita Acara Pemeriksaan 3
  Nomor : 610/005/BAP/ CV.TNA/DIAC/DPUPR/2023
  Tanggal : 06 Juni 2023
  Nilai : Rp. 5.895.555,00,-

Berita

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemilik,

CV. ADHY

Hasil Pemeriksaan/Peneliti Berkas Administrasi sebagai berikut:

No.	Uraian Administrasi / Berita Dokumen	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Surat Perintah Kerja/Kontrak	Lengkap	Dapat diterima
2.	Addendum I , II dan III Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)	Lengkap	Dapat diterima
3.	Bukti Uang Jaminan: 1. Jaminan Pelaksanaan 2. Jaminan Uang Muka 3. Jaminan Pemeliharaan	 - - Lengkap	 - - Dapat diterima
4.	Dokumen Pendayaan: - Berita Acara Pembayaran - Angsuran Tunjangan PPC Tenaga	 Lengkap Lengkap	 Dapat diterima Dapat diterima
5.	Bukti Pembayaran: - BRP - PPN - Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) - Pemasyarakat Cukai BAPMS Prov. NTB - PNS: - Ligan - Kanca - Sumbangan Pihak Ke Tiga (SPT)	 Lengkap Lengkap - - - - Lengkap	 Dapat diterima Dapat diterima - - Dapat diterima
6.	As Built Drawing 1. Gambar : 2 set. 2. Photo copy (AD) : 3 set	 Lengkap Lengkap	 Dapat diterima Dapat diterima
7.	Buku Laporan: - Harian - Mingguan - Bulanan - Back Up Data	 Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap	 Dapat diterima Dapat diterima Dapat diterima Dapat diterima
8.	Photo Dokumentasi 0%, 30% dan 100%.	Lengkap	Dapat diterima

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa Barang/Jasa

Drs. Jang Hadi, SE

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Saluran Tersier Pemintuan
DPU/PR Provinsi NTB

Abdo Tolib Sampurna, ST
NIP. 19741001 201001 1007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634475, 632154 Fax. (0370) 631154/632928
Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 8 3 1 2 5

PROGRES PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Kegiatan : Pengaspalan dan Perlebaran Sistem Drainase Primer dan Sekunder pada Saluran Irigasi yang Luasnya 2000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Pemenang (DIP)
Lokasi : Lombok Timur
Pelaksana : CV. ASRI
Tahun Anggaran : 2023

No	URAIAN	PELAKSANAAN		
		NOMOR	HARI / TANGGAL	KET.
1	Permohonan Serah terima dari Rekanan	27/CV.ASRI/VII/2023	Kamis, 27 Juli 2023	
2	BA. Pemeriksaan / Pendapat Hasil Pekerjaan Sliding Administrasi	610/02/BA-ACBU/DPU/IX/2023	Jumat, 28 Juli 2023	
3	BA. Pemeriksaan / Pendapat Hasil Pekerjaan Sliding Fisik	610/02/BA-ITS/DPU/IX/2023	Senin, 31 Juli 2023	
4	BA Pemeriksaan / Pendapat Hasil Pekerjaan	610/02/BA-PPM/DPU/IX/2023	Senin, 01 Agustus 2023	
5	BA Serah Terima Hasil Pekerjaan	610/02/BAST/CV.ASRI/DPU/IX/2023	Rabu, 02 Agustus 2023	

Mataram, 02 Agustus 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah

Abdul Tolib Sanggarewa, ST
Nip. [illegible]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka melaksanakan Pekerjaan : pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini ;
3. Dalam proses Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dengan ada akan mengutamakan kepada kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja berkualitas mulai dari penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/layanan ini ;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka bersedia dikenakan sanksi moral, kedata administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : **(Amp Teja Semperma, ST)**

(_____)

2. Penyedia Barang / Jasa : Direktur CV. ABRY
(M. ABRY ROMDI, SE)

CV. ASRY

Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram (Kota)

Mataram, 27 Juli 2023

Nomor : 27/CV.ASR/VIII/2023
Lampiran : -

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman
di -
M a t a r a m

Perihal : Pemberitahuan Berita Tentang Hasil Pekerjaan

Menyangkut Kontrak Nomor 620/0210/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023, tanggal 09 Maret 2023 , dengan ini kami laporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan : Kecamatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiuang Kompleks (DAK) telah mencapai **100%** (seratus persen).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar dapat segera dilakukan pemeriksaan/penilaian guna penyelesaian Hasil Pekerjaan.

Demikian untuk dapat di tindak lanjuti, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Penyedia Barang/Jasa,
CV. ASRY

[illegible]
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Balang Sumber Daya Air DPUPR Prov. NTB di Mataram
2. Pengguna Anggaran
3. Arsipnya.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN I

NOMOR : 610/08/AMD/KONTRAK/BAK/DPU/PR/2023
TANGGAL : 04 April 2023

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
NOMOR : 610/08/KONTRAK/BAK/DPU/PR/2023
TANGGAL : 09 Maret 2023

PROGRAM 1.03.02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA – 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2023
PELAKSANA :

NILAI KONTRAK AWAL : Rp. 1.555.155.000
NILAI ADDENDUM 1 : Rp. 2.000.155.000

CV. ASRY
Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Narmada, Mataram

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. [illegible] Fax [illegible]
Website : [illegible] ; E-mail : [illegible]
MATARAM 83125

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN I

PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. TOJANG (DAK)

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPU PR/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Unit Kerja	1.03.05 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program	1.03.02- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	1.03.02.1.02 - Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang (DAK)
Lokasi	Kabupaten Lombok Timur
Nilai Kontrak	Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen	Rp. 2.595.155.000
Sumber Dana	DAK
No DPA/SKPD	DPA/A/1/1.03.0.00.0.00.01.0000/00/120/23 Tanggal 02 Januari 2023

Surat Perjanjian ini Berikut lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada **Selasa tanggal Empat Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara :

1.	Nama	**Asep Teja Sampurna, ST**
	NIP	196410012011001 1 007
	Jabatan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemanfaatan Sidang SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Alamat	Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran No. 04. /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**.

2. Nama : **M. Aery Ramdi, SE**
   Jabatan : Direktur CV. Aery
   NPWP : 80.843.863.5-931.000
   Alamat : Jl. Kenari I No. 9 Mataram, Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama CV. Aery berdasarkan Akta Notaris No. 08 Tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Marsudi Amr, SH, selanjutnya disebut **Penyedia**.

Berlangsung :

1. Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04./KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun anggaran 2023.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK), sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen Kontrak dan atas perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang (DAK) Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai berikut :

   a. Keseluruhan : Tetap
   b. Waktu Sah Para Pihak : Tetap
   c. Tanggal Berlaku Kontrak : Tetap
   d. Jaminan : Tetap
   e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : Tetap
   f. Masa Pemeliharaan : Tetap

i.	Denda Keterlambatan	Tetap
h.	Uang Kompensasi	Tetap
g.	Pemutusan Internal	Tetap
f.	Sanksi Pelanggaran	Tetap
e.	Sanksi Pelanggaran	Tetap
d.	Jaminan Uang Muka	Tetap
iii.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tetap
ii.	Pembayaran Uang Muka	Tetap
i.	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
ii.	Pembayaran Denda	Tetap
iii.	Penyelesaian Perselisihan	Tetap

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi Pertentangan antara kesamaan dalam suatu dokumen dengan kesamaan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah kesamaan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada poin c di atas.

3. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

   a. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi untuk PPK sesuai dengan kesamaan kontrak; dan

   b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan kesamaan kontrak.

4. Surat perjanjian (Kontrak) Addendum I ini mulai berlaku efektif setelah sejak tanggal yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak) dengan tanggal mulai dan penyelesaian kesempurnaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah setuju untuk melanjutkan [illegible] pekerjaan Konstruksi Manufacture Lift, pada [illegible] dan [illegible] Konstruksi sesuai dengan [illegible] [illegible] pekerjaan [illegible] di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian, berita acara ini dibuat.

Ditetapkan Atas Nama Pengguna

Direktur

Untuk dan Atas Nama Penyedia

Pimpinan Pembuat Komitmen (PPK)
Kementerian Dengan Bidang Pemukiman
DPUPR Nov 2023

ASEP DIAN SAPUTRA, ST
NIP. 198409292010011007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
[illegible]

BERITA ACARA AMANDEMEN I KONTRAK
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOLANG (DAK)
Lokasi Kabupaten Lombok Timur

Tahun Anggaran 2023

Nomor : 410/08/AMD/KONTRAK/DAK/DPU PB/2023
Tanggal : 04 April 2023

Pada hari [illegible] tanggal [illegible] April [illegible] Dua Ribu Dua Puluh Tiga, [illegible] yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ARIF DEDA RAMPUDINA, ST
   NIP : [illegible]
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pendukung Ketahanan Pangan Daerah Irigasi D.I. Tolang Pemanfaat Balai Pengelola Sumber Daya Air Pulau Lombok
   Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
   Jl. Majapahit No. 8 Mataram

2. Nama : M. [illegible] HOSSEN, SE
   Jabatan : Direktur
   NPWP : [illegible]
   Alamat : Jl. [illegible] No. 1 Desa [illegible] Kabupaten [illegible]

[illegible]

PEKERJAAN Konstruksi Pengamanan Kaki/Bahu (tempat Tegak) BA, Tegang (BAK) Kali Lambak Flume	SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN DIUNJUKKAN : 1. Nama pemenang Kerja (Rekanan) a. [illegible] tanggal [illegible] Maret 2021 2. Nomor [illegible] PEKERJAAN YANG DIUJI 1. Mengangkut [illegible] material, [illegible] dan lain lain, semua [illegible] pasir [illegible] Pemasangan [illegible] type [illegible] Mpa [illegible] tinggi [illegible] s.d [illegible] m dengan [illegible] 2. Pekerjaan [illegible] type [illegible] (PC - [illegible]) 3. Pemasangan [illegible] dengan [illegible] type [illegible] (PC - [illegible]) 4. Pembuatan [illegible] untuk pabelitingan/ [illegible] [illegible] 10-20 cm PEKERJAAN SEBELUM 1. Mobilisasi dan demobilisasi alat 2. Mengangkut [illegible] material pasir [illegible] [illegible] pasir [illegible] 3. Pemasangan [illegible] untuk [illegible] s.d [illegible] untuk [illegible] s.d [illegible] Pengangkut [illegible] galian [illegible] 4. Mobilisasi dan angkut [illegible] dengan [illegible] dengan [illegible] pemangku [illegible] 5. Pemasangan [illegible] type [illegible] (n=[illegible]) Mpa [illegible] tinggi > [illegible] s.d [illegible] dengan [illegible] Pemasangan [illegible] tinggi [illegible] m. 6. Pemasangan PIPE [illegible] NILAI KONTRAK : [illegible] NILAI KONTRAK ADD : Rp. [illegible] PERPANJANGAN PEKERJAAN : 0	
	Bumi : [illegible] Tanggal : [illegible]

A. Kontrak Asli B. [illegible] Tindak Lanjut (Asli) C. Gambar-Gambar dan MC-0 Pekerjaan	Catatan/Saran: - [illegible] Kontrak - Surat Perintah - [illegible] - [illegible] [illegible] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [illegible] [illegible], ST NIP [illegible]
Kepada Yth.: Direktur CV. [illegible] di Mataram	[illegible] - [illegible] [illegible]

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
2. [illegible] Provinsi NTB
3. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

[illegible]

Mataram, 07 April 2023

Nomor : [illegible]
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Hasil Evaluasi Permohonan Dokumen Kontrak (Administrasi I)

Kepada Yth. : Penyedia Pekerjaan Konsultansi (Manual Check)
Pekerjaan Tambah Kurang atas Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Pada Bidang SDA
Dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.
di -
Mataram

Sehubungan [illegible] : [illegible] Setelah kami lakukan [illegible] dengan [illegible] kami dapat [illegible] [illegible] yang telah dievaluasi oleh panitia pemilih Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Irigasi DI. Tiwing (PNM) Kabupaten Lombok Timur.

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Administrasi untuk disampaikan [illegible] [illegible] Administrasi.

Demikian kami sampaikan [illegible] pelaksanaan [illegible] [illegible].

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan Irigasi Kecil Pemeliharaan
BPWS Pmt. NTB

AMIR FIRMANSYAH, S.T.
NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
[illegible]
MATARAM [illegible]

Mataram, 31 Maret 2022

Nomor : [illegible]/BSDA/PAN-CCO/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Pemeriksaan Dokumen Kontrak (Addendum I)

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sumber Daya Air Pertanian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di
Mataram

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Panitia Pendaftaran Kontrak (Manual Check) Pekerjaan Tambah Sarang dan Contract Change Order (CCO) dengan [illegible] Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier D.I. Tejung (DAK) Kabupaten Lombok Timur Sesuai surat Perjanjian Kontrak Nomor [illegible] tanggal 28 Maret 2022.

Bersama ini kami sampaikan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Tender Pekerjaan pembuatan Addendum Kontrak ke [illegible] Nomor [illegible]/BSDA/PAN-CCO/DPL/PR/2022 Tanggal 28 Maret 2022 [illegible] demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pendaftaran Kontrak
Ketua,

[illegible] ST
NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
[illegible]
MATARAM - [illegible]

Berita Acara	: Evaluasi Penilaian Dokumen Kontrak (Amandemen I)
Pekerjaan	: Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tajung (TIAK)
Nomor	: 610/00/BALIYA/PAN-CCO-DPU/PE/2023
Tanggal	: 30 Maret 2023

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (**30-03-2023**) yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Penilai Pelaksanaan Kontrak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 09/KPTS/DPU/PR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 bersama-sama rekanan CV. [illegible] sebagai Kontraktor Pelaksana, telah mengadakan/melakukan pembahasan harga dan penyesuaian volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajung (TIAK), dengan hasil sebagai berikut:

I. Dasar Pertimbangan mengadakan MC :
   - Surat Perjanjian Kerja Nomor 610/0/1/BALIYA/PAN-KONTRAK/DPU/PE/2023 tanggal [illegible] Maret 2023.
II. Hasil Pemeriksaan Dokumen Kontrak :
   1. Sisa Pekerjaan
   2. Daftar Kuantitas dan Harga
   3. Pembahasan [illegible] volume [illegible] Daftar Kuantitas dan Harga [illegible]
III. Dari Hasil pemeriksaan dan pencocokan gambar rencana di lapangan bersama pendukung pendukung yang tersebut seperti tercantum pada point II di atas dituangkan dalam Template Contract Change Order (CCO).

Demikian Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, tanggal tersebut di atas

Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3.	Adam Maulana, ST, M.MT	Anggota	

Nama rekan Pelaksana : CV. ASRY

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	M. Asry Ramdh, SE	Direktur	

Penyedia Pelaksana

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	PT. Trafindo Anggabella Konsultan	Konsultan Pengawas	
2.	M. Ilyas Pandapotan P.W.S.T.MT	Pengawas Utama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
[illegible]
MATARAM - [illegible]

DAFTAR HADIR

Acara	Evaluasi Dokumen Hasil Sisa Pekerjaan Tambah Kurang dan Evaluasi Lapangan
Hari/Tanggal	30 Maret 2023
Kegiatan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiuing (DAK)
Tahun Anggaran	2023

Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Muhtar Hamzah, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3.	Nyoto Murtono, ST, MMT	Anggota	

Konsultan Pelaksana : CV. ARY

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	CV. ARY	Direktur	

Pendampingan Pelaksana

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	ST. Yulistia Anggraini Komalasari	Konsultan Pengawas	
2.	M. Gary prasetyo, A.Md ST.MT	Pengawas Lapang	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. [illegible] Faxsimile [illegible]
Website [illegible] E-mail [illegible]
MATARAM - [illegible]

Mataram, 29 Maret 2023

Nomor : 610/[illegible]/SNI/EVAWAN/CV.[illegible]/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Evaluasi Penilaian Dokumen Kontrak (Amendemen I)**

Kepada Yth. : Direktur CV. [illegible]

di-

Tempat

Sehubungan Surat Perjanjian (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajung (DAK) Kabupaten Lombok Timur Nomor 610/[illegible]/SNI/TRAK/DAK/DPU/P/[illegible] tanggal 09 Maret 2023. Perihal tersebut di atas diharapkan kehadiran saudara pada :

Hari : 30 Maret 2023
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTB
Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Untuk pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penilaian Kontrak (Amendemen I) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajung (DAK) Kabupaten Lombok Timur. Bahan-bahan dan data untuk kegiatan tersebut agar dibawa untuk pendahuluan. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pelaksanaan Kontrak

Ketua,

Ahmad Hamdi, ST.
NIP.19780725 200801 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. [illegible]
2. Pengarsip/Agenda
3. Sekretaris PT. [illegible] Jl. Mataram
4. dst

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK
Jalan Wijaksana No. 8 Mataram Telp. [illegible] Fax. [illegible]
Website : [illegible] Email : [illegible]
MATARAM - [illegible]

Mataram, 28 Maret 2023

Nomor : 610/003/AMD/PPK-DAK/DPU/PR/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pemohonan Dokumen Kontrak

Kepada Yth :
Pusatra Pendidik Pelaksanaan Kontrak (Mahmud Check)
Pekniaran Tambah/Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pelaksanaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram

Sehubungan surat Konsultan Pelaksana CV. Atay 29/CV.ADR/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, perihal Pemohonan Pembulatan Nilai Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajang (DAK) Kabupaten Lombok Timur dengan Surat Perjanjian Garis (Kontrak) Nomor : 610/518/KON/PRAK/DAK/DPU/PR/2023 tanggal 08 Maret 2023

Sehubungan itu kami sampaikan Surat Asli Amandemen Untuk dipertimbangkan dalam melakukan Amandemen.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
DPU/BB Prov. NTB

AMIR TEJA SAPUTRA, ST.
NIP. [illegible]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Keterangan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.3 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak adalah berikut: Untuk PPK Nama : Tetap Untuk Penyedia: Nama : Tetap
6.5.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Sesuai Termin Sebagaimana Tercantum Dalam Kontrak	Tidak ada
33.3	Masa Pemeliharaan	Tetap
35.09	Sesuai Termin Sebagaimana Tercantum Dalam Kontrak	Tidak ada
35.27	Masa Pemeliharaan untuk Sesuai Termin Sebagaimana Tercantum Dalam Kontrak	Tidak ada
39.3	Gambar dan Data dan Informasi Pengoperasian dan Pemeliharaan	Tetap
50.7	Penyesuaian Harga	Tetap
45.5	Penilaian Dalam	Tetap

45.10	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Tetap 2) Tetap 3) Tetap 4) Tetap Tetap 5) Tetap
56.2	Tindakan Penyedia yang Menyalahkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
56.5	Tindakan Penyedia yang Menyalahkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kesepakatan Dokumen	Tetap
60	Fasilitas	Tetap
60.1.(1)	Perubahan Kompensasi	Tidak ada
70.1.(1)	Sejumlah Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 % (*tiga puluh persen*) dari harga kontrak.
92.2.(2)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, yaitu dengan marten sebagai berikut :

Termin I

Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak.

30% x Rp. 2,595,153,000,- = Rp. 778,546,500,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

30% x Rp. 778,546,500,- = Rp. 233,563,950,-

Rp. 544,982,550,-

Lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah

Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % *(Tiga puluh persen)*

Termin II

Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh persen) dari nilai kontrak

40% x Rp. 2,595,153,000,- = Rp.1,038,061,200,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

40% x Rp. 778,546,500,- = Rp.311,418,600,-

Rp.726,642,600,-

Tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah

Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen).

Termin III

Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak

30% x Rp. 2,595,153,000,- = Rp.778,546,500,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

30% x Rp. 778,546,500,- = Rp.233,563,950,-

Rp. 544,982,550,-

Lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah

Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dengan melampirkan BAST – 1 dari pemakai gemeindaman dari Bank Daerah Provinsi Sumatera Barat yang [illegible] Kinerja [illegible] Kontraktor [illegible] sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak.

Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk mengajukan [illegible] pembayaran pekerjaan :

1. Surat Permintaan Pembayaran [illegible]
2. Faktur Pajak [illegible] 20%, 30%, 100% [illegible] 4 lembar) [illegible]

70.3.(e)	Penilaian Bahan dan/ atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(e)	Denda atau Ketidaksesuai an	Tetap
78.2	Umum Kondisi dan Pertanggungan terhadap Kerusakan Bangunan	a. Tetap b. Tetap
78.3	Pengelasan Permukaan/ Sengkela	Tetap

Nomor : 21/CV.ASR/III/2023
Lampiran : 1 berkas

Makassar, 27 Maret 2023

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman
Bidang Sumber Daya Air
di –
Makassar

Perihal : **Permohonan Penambahan Biaya Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman D.I. Tojang Kompleks (PAK)**

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pekerjaan konstruksi pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 0106/03/CONTRACT/DAC/DPUPR/2023 tanggal 06 Maret 2023, untuk itu kami mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur PT. Tadilita Anggitta
2. Arsip

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Ary Ramli, SE.
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. Ary
Alamat	: Jl. Kenari I No. 5 Perum Mekaram, Mataram

Bersama ini disampaikan bahwa dengan dilandasi semangat pengabdian atas kemanusia dan pekerjaan tersebut berarti dari bentuk sosial, maka saya selaku Direktur CV. Ary dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang antara lain: Aristodemo Tomatik.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan saya siap menerima dan [illegible]

Mataram, 27 Maret 2023

CV. Ary

M. Ary Ramli, SE.

Direktur

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible]

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN II

NOMOR : [illegible]
TANGGAL : 06 Juni 2023

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN I

NOMOR : [illegible]
TANGGAL : 06 April 2023

PROGRAM 1.03.02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA – 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN :

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA :

NILAI AMANDEMEN I : Rp. 2.999.199.000
NILAI AMANDEMEN II : Rp. 2.993.992.000

CV. ASRY

Alamat : Jl. [illegible] / No. [illegible], Mataram

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible]

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN II
PEKERJAAN REHABILITASI JALAN/JEMBATAN DIRGAMULYA TIALANG (JEMBATAN)
TERHADAP
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN I
Nomor : [illegible]/AMDKONTRAK/DPU PROSIDA
Tanggal : 04 April 2023

Unit Kerja	: 1.04.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program	: 1.03.02 - Program Pengadaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.3.02 - Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Jaringan Primer Lintas Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tiang (DAK)
Lokasi	: Kabupaten Lombok Timur
Nilai Kontrak	: Rp. 2.575.131.000
Nilai Amandemen I	: Rp. 2.508.157.000
Nilai Amandemen II	: Rp. 2.477.32[illegible].000
Sumber Dana	: DAK
No DPA/SKPD	: DPA/A.1/1.03.02.03.02.01.0000.001/2023 Tanggal 01 Januari 2023

Sesuai Perjanjian (Kontrak) sebelumnya selanjutnya disebut "**Kontrak**" diberi dan dikadenganjan Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada **Selasa tanggal Empat Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara :

1.	Nama	: **Ketut Teja Sumpil ST, MT**
	NIP	: 196811022000031007
	Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah Sedang BKD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Alamat	: Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Dalam hal ini, bertindak [illegible] [illegible] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Yang telah Penyedia Anggaran No. 54 /KTT/DPI/PK/2023 tanggal 1 Januari 2023 selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**.

1. Nama : **Ir. Aery Hamdi, M**
   Jabatan : Direktur CV. Aery
   NPWP : 90.843.817.5-911.000
   Alamat : Jl. Kamal I No. 5 Desa Hamamas, Sulawesi

Dalam jabatan tersebut bertindak sebagai direktur di atas Perusahaan untuk dan atas nama CV. Aery berdasarkan Akta Notaris No. 08 Tanggal 11 Desember 2010 yang diberikan oleh Notaris Masarin Anto, SH. selanjutnya disebut **Penyedia**.

Bersepakat untuk :

1. Untuk Pelaksanaan Kerja/Konstruksi Nomor 600/SIMKEDN/DLAKCD-SLCDPI/PK/2023 tanggal 06 Maret 2023.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tenggara Barat Nomor : 88 /KPTS/DPU/PK/2023 tanggal 01 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

Maka telah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor: 600/SIMKEDN/DLAKCD-SLCDPI/PK/2023 tanggal 06 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajuju (TDAK), selanjutnya disebut Pekerjaan Swakelola Kontrak (SSCK).

Maka telah kami ini, PPK dan Penyedia dengan ini sepakat dan menyepati bahwa sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen Kontrak dan surat perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor: 600/SIMKEDN/DLAKCD-SLCDPI/PK/2023 tanggal 06 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tajuju (TDAK) Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut Swakelola Kontrak (SSCK) sebagai berikut :
   a. Komponen Biaya : Tetap
   b. Waktu Sisa Pek. Fisik : Tetap
   c. Tanggal Berakhir Kontrak : Tetap
   d. Jenis Kontrak : Tetap
   e. Jaksa Pelaksanaan Pekerjaan : Tetap
   f. Masa Pemeliharaan : Tetap
   g. Tanda Pembayaran : Tetap

h. Uang Konsinyasi : Tetap

i. Fidusia Jaminan : Tetap

j. Perkara Pendapatan : Tetap

k. Sengketa Perdamaian : Tetap

l. Sengketa Uang Muka : Tetap

m. Kelalaian dan Kondisi Kerja : Tetap

n. Pembatasan Uang Muka : Tetap

o. Pembayaran Pinjaman Pasangan : Tetap

Rinciannya Rp. 2.595.155.000,-

Amandemen I Rp. 2.595.155.000,-

Amandemen II Rp. 2.855.521.000,-

p. Pembayaran Dunia : Tetap

q. Penyelesaian Pendahulian : Tetap

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling melengkapi satu sama lain, dan jika terjadi Pertentangan antara kontraktor dalam satu dokumen dengan kontraktor dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah kontraktor dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 4 di atas.

3. Hak dan kewajiban masing-masing PPK dan Penyedia dituangkan dalam kontrak yang antara lain meliputi :

a. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi untuk PPK sesuai dengan kontraktor kontrak, dan

b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan kontraktor kontrak.

4. Surat penyataan (kontrak) Amandemen II ini tidak terikat sebagai tertulis ajuan dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Umum Kerja Surat Perjanjian (Kontrak) dengan tanggal nomor dan pemberitahuan kontraktor pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Berakhirnya PPK dari Penyedia tidak wajibkan untuk menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Swakelola II ini pada tanggal tersebut diatas dan pelaksanaan Kontrak akan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mataram, tanggal tersebut diatas

Untuk dan atas Nama Penyedia	Untuk dan atas Nama Pemerintah
CV. Aero	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan Prov. NTB
M. ASRI, SKOM, SE	**ANDI FIRJA NUGRAHA, ST**
Direktur	NIP. 198410102010011007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible]
Mataram, [illegible]

BERITA ACARA AMANDEMEN KONTRAK
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI TOGANG (DAK)
Lokasi Kabupaten Lombok Timur

Tahun Anggaran 2023

Nomor : [illegible]/BAK/DPU/PK/2023
Tanggal : [illegible] 2023

Pada hari ini [illegible] tanggal [illegible] Bulan [illegible] Tahun [illegible] yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASEP [illegible] SAMBUDISA, ST.
   NIP : [illegible]
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemanfaat Ruang SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
   Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit No. 8 Mataram

2. Nama : Ir. ASEP [illegible], M.
   Jabatan : Direktur
   NPWP : [illegible]
   Alamat : Jl. Kawal [illegible] Mataram, Mataram

Bersama-sama telah [illegible] mengadakan perubahan [illegible] Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Togang (DAK) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur, yang dilaksanakan oleh CV. [illegible], sesuai Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : [illegible] Tanggal [illegible] 2023, [illegible]

PEKERJAAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang [illegible] Kab. Lombok Timur	SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN PEKERJAAN BERDASARKAN : 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) [illegible] tanggal [illegible] 2021 2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Addendum I) [illegible] tanggal [illegible] 2021
	PEKERJAAN UTAMA : - [illegible] PEKERJAAN KURANG : - [illegible] NILAI KONTRAK : [illegible] NILAI KONTRAK ADD. I : Rp. 2.[illegible], NILAI KONTRAK ADD. II : Rp. 2.[illegible], PERUBAHAN PEKERJAAN : [illegible]
	Nomor : [illegible] Tanggal : [illegible] 2021

6. Kontrak [illegible]	Hasil-hasil
6. Pekerjaan Lanjutan Sarana Kecamatan	- Pendampingan Masyarakat dengan [illegible] pelaksanaan pekerjaan Kontraktual
7. Konsolidasi Gambar dan MC-0 Tahapan	- Pemantapan alur Konsepsi [illegible]
	- Sosialisasi Pekerjaan
	- Dokumentasi dan Bukti
	- Pendaftaran non-pekerjaan [illegible]
	Bondowoso, [illegible]
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	Kabupaten/Kota [illegible]
	[illegible]
	NIP [illegible]
Kegiatan Tgl: Desember [illegible]	HIWAHIKAN SIGERA
	- Mempersiapkan [illegible]
	- Dokumentasi [illegible]

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2. Sekretaris Balai Sumber Daya Air [illegible] Provinsi NTB
3. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible]

[illegible], [illegible] 2023

Nomor : [illegible]/DPUPR/2023
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Hasil Evaluasi Penyelesaian Dokumen Kontrak (Addendum II)**

Kepada Yth :
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
di -
Mataram

Sehubungan dengan [illegible] (CCO-02) [illegible] [illegible] pekerjaan yang telah dikirimkan oleh pihak penyedia Pekerjaan Konstruksi [illegible] Saluran Sub Tersier [illegible] Kabupaten Lombok Timur [illegible] Addendum II.

Demikian [illegible] atas perhatiannya [illegible] kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kelompok Jaringan Irigasi Permukiman
DPUPR Prov. NTB

[illegible]
NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible]
Fax [illegible]
MATARAM, [illegible]

Mataram, [illegible]

Nomor : [illegible]
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelesaian Dokumen Kontrak (Addendum II)

Kepada Yth.
Tenaga Pendampingan Konsultan (TPK-1)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di-
Mataram

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tenaga Pendampingan Konsultan
Selaku

[illegible]
NIP [illegible]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Dalam SSUK	Keterangan	Data
4.3 & 4.5	Korespondensi	Tidak
17.4 & 5.1	Wakil Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut Untuk PPK : Nama Jabatan Untuk Penyedia Nama Jabatan
6.5 & 8 6.5.1 41.9 & 41.6	Pencairan jaminan	Tidak
37.1	Masa Pelaksanaan	Sesuai
37.4	Masa Pelaksanaan untuk kontrak Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.8	Masa Pemeliharaan	Tidak
35.19	Masa Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
19.1	Gambar Air Bersih dan Pelaksana Pengujian dan Komisioning/ Commissioning	Tidak
50.3	Pemeriksaan Fisik	Tidak
15.1	Komponen Tagihan	Tidak

[illegible]	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia 1. Tetap 2. Tetap 3. Ditambah 4. Tetap Tetap 5. Tetap
[illegible]	Tindakan Penyedia yang bertentangan dengan Persetujuan, Spesifikasi yang bertentangan, untuk memenuhi ketentuan Kontrak	Tetap
[illegible]	Tindakan Penyedia yang bertentangan dengan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
[illegible]	Kepemilikan Dokumen	Tetap
[illegible]	Fulfillment	Tetap
[illegible]	Pertanggung Konsequensi	Tetap ada
[illegible]	Standar Gang Mutu	Gang mutu Standar yang wajib adalah [illegible] dari Pihak Kontrak
[illegible]	Pembayaran Pekerjaan	Pembayaran pekerjaan [illegible]

Tahap I

Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak

30% x Rp. 2.586.115.000,- = Rp. 776.034.500,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

30% x Rp. 775.544.500,- = Rp.232.663.350,-

Rp. 543.002.330,-

Lima belas hingga empat puluh empat jam setelahnya mulai dihitung pada dua jam lima enam lima puluh empat

Bukti kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (Tiga puluh persen)

Termin II

Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh Persen) dari nilai kontrak

40% x Rp. 2.586.115.000,- = Rp.1.034.462.000,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

40% x Rp. 775.544.500,- = Rp.310.218.000,-

Rp.724.243.830,-

Ditambah pemotongan 10% nilai Addendum II

30% x Rp. 554.562.000,- = Rp.166.368.600,-

Rp. 557.627.446,-

Lakukan satu lima puluh lima jam setelah empat enam dua puluh empat nilai empat empat empat empat

Bukti kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen)

Termin III

Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak

30% x Rp. 2.586.115.000,- = Rp. 776.034.500,-

Dikurangi Pengembalian uang muka

30% x Rp. 775.544.500,- = Rp.232.663.350,-

Rp. 543.002.330,-

Ditambah pemotongan 10% nilai Addendum II

30% x Rp. 554.562.000,- = Rp.166.368.600,-

Rp. 474.733.930,-

Lima belas hingga empat puluh empat jam setelah empat puluh empat dua dua lima lima empat empat

		Setelah komponen Hak pelanggan sempurna, 100% Sembar pernah dengan melengkapkan nilai – 1.045 instansi remediasi dari Rata Umum, Pemadam Pengunna atau sesuai yang mempengaruhi pengunna dimanfaat bersiapkan. Sementara wilayahnya dilengkapi dari Akumsi. Kesangan adanya 5 % dari remedi dari Nilai Kurang.
		Dokumen pendukung yang dipersiapkan untuk mengajukan usulan pendaftaran pemula pelanggan: 1. Lajoran Pengunna Rata dan dilengkapi Data wilayah 2. Surat Dokumentasi 2%, 50%, 100% wilayah: 4 pengunna [illegible]
7C.5.a.i	Pendapatan Rata dan/atau Pemadam	5.a.iv, a.ii
7C.4.a.i	Desain alfabet Ketersambungan	Sang
7B.2	Umur Rata-rata dan Pertanggungan mulanya Segegaha Sangunna	A. Umur B. Nilai
9C.3	Kompensasi Pemadam/Data/ Sangkuti	Umur

Nomor : 001/CV ARES/2023 Makassar, 29 Mei 2023
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Bidang Sumber Daya Air
di –
Makassar

Perihal : **Permohonan Penambahan Biaya Material untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Tolong Kanupiko (DAS)**

Sehubungan dengan pelaksanaan dokumen kontrak Addendum 1 tanggal [illegible] pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DC Tolong Kanupiko berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. [illegible] tanggal 09 Maret 2023, untuk [illegible] pekerjaan untuk Kontrak

Namun ini Lead Image/Ada 1 Gambar Instalasi Pipa Irrigasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk mendapatkan maklum dan atas kerja sama kami

CV. Ares,

[illegible] S.T.
Direktur

Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Direktur PT. Tunjuk Anjlatha
2. Arsip

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**M. Airy Ramli, SE.**
Jabatan	Direktur
Perusahaan untuk dan atas nama	CV. Airy
Alamat	Jl. Kakap I No 3 Swela Makassar, Makassar

Dengan ini saya nyatakan bahwa dengan dikeluarkanya penawaran untuk kontrak dan pekerjaan tersebut nanti, dan termasuk saat, maka saya selaku Direktur CV. Airy dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tersebut diatas Amandemen Kontrak.

Demikian surat ini saya buat dan tanpa adanya paksaan dan tanpa ada unsur pemalsuan dari pihak manapun.

Makassar, 29 Mei 2023
CV. Airy

M. Airy Ramli, SE.
Direktur



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor: 07.0130.23.01.308.04.2023 Nilai Jaminan Rp. 142.878.198,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. ABRY [illegible] sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Jalan Cabe Wanga Nomor 8, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas berkat pada PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN (PPRJ) DINAS PENGELOLAAN JALAN DAN KEBERSIHAN PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sebesar Rp. 142.878.198,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
2. Maka dengan, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri secara [illegible] kepada PENERIMA JAMINAN [illegible] TERJAMIN [illegible] PENGERJAAN : PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JEMBATAN PRANAV DI. PEJANAN KOMPLEKS (DAK) yang dituangkan dalam Surat BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST) dari PENERIMA JAMINAN Nomor : [illegible] tanggal [illegible] 2023.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 01 [illegible] 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian [illegible] dengan [illegible].
5. PENJAMIN dengan [illegible] kepada PENERIMA JAMINAN [illegible] dengan [illegible] PENERIMA JAMINAN [illegible] dengan [illegible] TERJAMIN [illegible].
6. [illegible] PENJAMIN [illegible] TERJAMIN [illegible] dari [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible].
7. [illegible] TERJAMIN [illegible] [illegible].

Demikian surat jaminan pemeliharaan ini dibuat [illegible] 2023.

CV. ABRY
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN

JAMKRIDA NTB BERSAING

H. ABRY ASMIN, SE.
Direktur

AMAR TAUFIK MULYADI
Direktur Utama

SKPD [illegible]	[illegible]
NOMOR / TGL. SPM	[illegible]
NILAI SPM	[illegible]

CHECK LIST

SPP/SPM - LS PENGADAAN BARANG / JASA

1	✓	Check List TGUPT
2	✓	Surat Permohonan Pembayaran LS
3	✓	Berita Pemeriksaan Barang/Jasa (Berita Acara Pemeriksaan)
4	✓	Surat Pernyataan SPP- LS
5	✓	Rekapitulasi SPP - LS
6	✓	Rekapitulasi SPM - LS
7	✓	Daftar DPO
8	✓	Kuitansi Pembayaran
9	✓	Faktur Pajak, SSPB(Billing), NPWP
10	✓	Referensi Bank (Nomor Rekening)
11	✓	Surat Jaminan Bank/Jaminan Asuransi/Jaminan Giro
12	✓	Surat Jaminan Bank (Uang Muka/Jaminan Giro)
13	✓	Berita Acara Pembayaran
14	✓	Kwitansi/Surat Perintah Pembayaran/Faktur
15	✓	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
16	✓	Berita Acara Serah Terima
17	✓	Foto Dokumentasi
18	✓	Referensi Aset
19	—	Buku Bank BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan/Jasa Pelayanan Kesehatan
20	✓	Rincian Kuitansi
21	✓	Lampiran Kwitansi Kumulatif
22	✓	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kelengkapan Bukti Kwitansi (SAWKUN-SP) Mencatat SPM
23	✓	Screenshot (Rincian Pengeluaran Bku)
24		Dll.

Keterangan : (✓) = Lengkap ; (—) = Tidak Lengkap

Catatan :

a. Data Dipindai oleh petugas : (✓)

b. Berkas Cacat (Rusak) : ( )

Pejabat Pembuat Komitmen (Keuangan (DPA))
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB

[illegible]
NIP. [illegible]

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
Selaku Pengguna Anggaran

[illegible]
NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	[illegible]
NIP	:	[illegible]
Jabatan	:	PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor [illegible] tanggal 23 Agustus 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Agustus 2023

PPK SKPD

[illegible]

NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

(Langsung (LS))

Tahun Anggaran: 2023

No. SPPB: [illegible]

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [illegible]

Nama	[illegible]
Rekening Bank/Nomor Giro	[illegible]
No. Rekening Giro	[illegible]
Nama Bank	[illegible]
NPWP	[illegible]
Dasar Pembayaran	[illegible]

Uraian Pembayaran

Pembayaran [illegible] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat [illegible] Gaji.

Perhitungan pajak atas nilai negatif

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NPP- [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	jumlah	[illegible]

Pelunasan sebagian

No.	Uraian (dan keterangan)	Jumlah Tagihan	Jumlah
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		jumlah	[illegible]

Sebelumnya telah [illegible] sebesar [illegible]

Cara pembayaran

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Yang bertanda tangan dibawah ini [illegible] dengan [illegible] pajak [illegible] atas [illegible] yang [illegible]

Jumlah SPP yang Diminta: Rp[illegible]

[illegible]

Nomor Dan Tanggal SPP

[illegible]

Mataram, 23 Agustus 2023

Pengguna Anggaran,

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)

Tahun Anggaran [illegible]

Kode SKPD: [illegible]

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kantor Pelayanan Utama [illegible]

Dari: : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi

Bendahara Pengeluaran : [illegible]

Nomor Rekening Bank : [illegible]

Nama Bank : Bank [illegible] Syariah

Cabang : [illegible]

Nomor Rekening Penerima : [illegible]

Untuk Keperluan :

Pembayaran Jasa [illegible] Sekretariat [illegible] Pendidikan Menengah Cabang Dinas [illegible] Barat Bulan [illegible] (LS)

Pemindahbukuan pada Kas Negara :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
[illegible]		
[illegible]	Pengadaan Belanja dan Penyelenggaraan Diklat Internal Pelatihan dan Sertifikasi pada Bidang [illegible] yang Tanggal [illegible] dan Dapat Digunakan Kebutuhan Kantor	Rp174.[illegible]
[illegible]	Akumulasi pertanggungan Belanja Pemindahbukuan	Rp[illegible]
[illegible]	Sisa [illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]

Potongan pembayaran :

No	Jenis	NP	Jumlah
1.	Pajak Penghasilan Pasal		[illegible]
2.	Iuran Tanggungan [illegible]		[illegible]
	JUMLAH		[illegible]

Terbilang: [illegible]

SPM yang Dipotong (Netto) : Rp174.[illegible]

Jumlah Pengeluaran : Rp[illegible]

Jumlah yang Dibayarkan : Rp[illegible]

Terbilang: [illegible]

Jumlah SPP yang Dimintakan : Rp174.[illegible]

Terbilang: [illegible]

Nomor dan Tanggal SPP

[illegible]

Mataram, [illegible] 2023

Pengguna Anggaran

[illegible]

NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 33.0003.0/0011/BMN/C1.0.00.01.00.00/06/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPM-LS) nomor: 33.0003.0/0011/BMN/C1.0.00.01.00.00/06/2023 tanggal 23 April 2023 yang akan diajukan sebesar Rp[illegible] (terbilang [illegible]) untuk [illegible] pada [illegible] Tahun Anggaran 2023, bersama ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah tagihan (LS) tersebut di atas dan dipertanggung jawabkan guna [illegible] tagihan yang akan atas kami laksanakan secara [illegible].
2. Jumlah tagihan (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang merupakan tagihan yang berikut [illegible] [illegible].
3. Surat-surat bukti tersebut disimpan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq [illegible] dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

Dengan ini saya mengatakan bahwa apabila [illegible] yang [illegible] [illegible] sesuai dengan ketentuan [illegible] yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk [illegible] [illegible] SPM-LS [illegible].

Mataram, [illegible]
Pemegang Anggaran

[illegible]
NIP. [illegible]

JADWAL URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN



LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: [illegible]

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) nomor [illegible] tanggal [illegible] yang telah [illegible] sebesar Rp[illegible] dengan [illegible] untuk [illegible] pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023, bersama ini saya [illegible]

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut [illegible] untuk [illegible] kegiatan yang telah [illegible] sesuai DPA SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut [illegible] untuk [illegible] yang [illegible] yang belum [illegible] dengan [illegible].

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk [illegible]

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

[illegible]
NIP. [illegible]

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : [illegible]

Tahun Anggaran 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Keterangan
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
		Jumlah :	[illegible]	

Terbilang : [illegible]

[illegible], [illegible] Agustus 2023

Pengguna Anggaran

[illegible]

[illegible]

Bendahara Pengeluaran

[illegible]

NIP. [illegible]

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: [illegible]

Mengisong Rosong ene Jeme	
UPT-LS	
1. Nama SKPD/Unit Kerja	[illegible]
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	[illegible]
3. Nama Penerima Pembayaran	[illegible]
4. Nama NPWP	[illegible]
5. Nama Rekening Penerima	[illegible]
6. Nomor Rekening Penerima	[illegible]
7. Nama Bank	Bank NTB Syariah
8. Nomor Rekening Bank	[illegible]
9. Untuk Keperluan	Pembayaran [illegible]
10. Dasar Pengeluaran	[illegible]

Uraian		
No.		
1	[illegible]	
Terbilang: [illegible]	Sisa: [illegible]	[illegible]

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[illegible]

Jakarta, [illegible]
Bendahara Pengeluaran

[illegible]

LEMBAR KENDALI PROSES SPK/SPP-LS PENGADAAN BARANG/JASA

1	KEGIATAN : EDA PAKET PEKERJAAN : Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Tjong SUMBER DANA : [illegible]	TGL.
	NOMOR SPK NO : KEPADA YTH :	TGL.

DAFTAR CEK	ADA	TIDAK
1. Hasil Pemilihan Penyedia SPP-LS	✓	
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Rekanan PA/KPA	✓	
3. SBKP	✓	
4. Foto Copy Surat Pemesanan	✓	
5. Surat Rekening dan Bank ng Nomor Rekening Pemesanan		✓
6. Bukti Pajak (PPN/PPh) Bertat Pajak	✓	
7. Surat Perjanjian/Kontrak/Pesanan	✓	
8. Berita Acara Pemeriksaan	✓	
9. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan	✓	
10. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa	✓	
11. Berita Acara Pembayaran	✓	
12. Kuitansi Pembayaran, Nota Pelunas	✓	
13. Surat Jaminan Bank/Jaminan Giro Non Bank untuk UMK		✓
14. Surat Jaminan Tanda Lunas/Pembayaran dari yang Berhak/Ahli Waris	✓	
15. Bukti Setor SPN Ketenagakerjaan utk Jasa Konstruksi	✓	
16. Ringkasan/Resume Kontrak Lampiran Resume Kontrak	✓	
17. Foto-foto Dokumentasi	✓	
18. Bukti Pelat Nilai	✓	
19. Bukti Setor Denda keterlambatan jika ada		✓
20. dll.		

Catatan :

JUMLAH PENGAJUAN SPM	
NILAI KONTRAK	Rp. 2.853.573.000,-
UANG MUKA	Rp. -
RETENSI 5%	Rp. 694.166.950
ADDENDUM	Rp. -
REKALSITRA	Rp. -
Jumlah SPM lal	Rp. -
Jumlah SPM s/d ini	Rp. 2.159.406.050
Jumlah SPM s/d lalu lal	Rp. 853.573.000
SISA PENGAKUAN	Rp. -

2. PENCETAK SPM	SPM	
	NOMOR	TANGGAL

3. TERIMA SPM OLEH BANDAR PENGAJUAN PENGUJI SUB BAGIAN KEUANGAN	TANDA TANGAN
	08/8/23

UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NTB

Bidang	[illegible]	
Kelompok Bidang	[illegible]	
Jenis Belanja	Belanja Modal	
Program	[illegible]	Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Kegiatan	[illegible]	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pada Daerah Irigasi yang Kewenangan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	[illegible]	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemerintah
Akun Rekening	[illegible]	Belanja Modal Bangunan Irigasi
Tahun Anggaran	2023	

KUITANSI

No. [illegible] [illegible]

Terima dari	Kuasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Banyaknya Uang	Enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran	Pemenang Tender (B. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiyang Komplek, Kabupaten Bima, Kontrak AMD II Nomor : 570/05/(WM) SMDR/TR/KD/HK/DP) (PHO/2/2), tgl. [illegible] 2023, An. CV. ASRY (Nomor Desa: 0346)
Terbilang	Rp. 676.164.338

Mataram, 2023

Menyetujui
PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pemerintah

Asdri Dwi Sudjarwo, ST.
NIP. 1984 1202 201101 1 007

Lunas dibayar :
Bendahara Pengeluaran,

[illegible]
NIP. [illegible]

Telah menerima uang sejumlah
CV. [illegible]

M. Ivan Rizki [illegible]
Direktur

Mengetahui
Pejabat Dinas PSDA Prov. NTB
Selaku Pengguna Anggaran,

[illegible]
NIP. [illegible]

Mengetahui
PPTK Bidang Sumber Daya Air

Lalu Muhamad [illegible], ST., M.T.
NIP. [illegible]