

RINGKASAN KONTRAK

- SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- NAMA PAKET : OPTIMALISASI LANDFILL 2 TPAR KEBON KONGOK
ZONA 2B
- NOMOR DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025
- TANGGAL DPA : 2 JANUARI 2025
- KODE REK. KEGIATAN : 5.2.04.03.03.0004
- SUMBER DANA : APBD PROVINSI NTB TA 2025
- LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN LOMBOK BARAT
- NOMOR KONTRAK : 601/62/SPK/CK/DPUPR/2025
- TANGGAL KONTRAK : 11 JUNI 2025
- NAMA PERUSAHAAN : PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
- NAMA PENGURUS PERUSAHAAN :
Direktur : YUSUF PERIADI, S.PD
- ALAMAT : JL. ADI SUCIPTO, PERUMAHAN ADI SUCIPTO BLOK D/02,
KEL. AMPENAN UTARA, KEC. AMPENAN, KOTA MATARAM,
PROVINSI NTB
- NILAI KONTRAK : Rp. 3.490.300.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta
Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- JENIS KONTRAK : KONTRAK HARGA SATUAN
- CARA PEMBAYARAN : SSKK PASAL 70.2
 1. Termin I sebesar 20% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebesar 25%;
 2. Termin II sebesar 25% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebesar 50%;
 3. Termin III sebesar 25% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebesar 75%;
 4. Termin IV sebesar 25% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebesar 100%;
 5. Termin V sebesar 5% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah selesainya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan /Final Hand Over (FHO) yang disetujui oleh kedua belah pihak, atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai kontrak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran yang telah disetujui PPK.

- MASA PELAKSANAAN : 11 JUNI 2025 – 8 OKTOBER 2025
(120 HARI KALENDER)
- MASA PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER
- RUANG LINGKUP UTAMA PEKERJAAN :
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Penerapan SMKK
 3. Pekerjaan Tanah dan Pasangan
 4. Pekerjaan Beton
 5. Pekerjaan Finishing
 6. Pekerjaan Geotextile dan Geomembrane
 7. Pekerjaan Pipa
 8. Pekerjaan Pipa Gas Vertikal
 9. Pekerjaan Pembuatan Tandon Air Bersih
 10. Pekerjaan Finishing