

Program : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PELAKSANAAN</b>
Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Nomor : 272/CK/BA/TPAR/DPUPR/2022
Pekerjaan : Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok	Tanggal : 30 Desember 2022
	Lamp. : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **I WAYAN WINARTA, ST., MT**  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
 Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. N a m a : **A M R A N**  
 Jabatan : Direktur **CV. PUTRA MELAYU**  
 Alamat : Jl. Pemuda RT. 03 RW. 01 Kel. Penatoi Kec. Mpuda kota Bima

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

- a. Program 1.03.04 : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- b. Kegiatan 1.03.04.1.01 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- c. Pekerjaan : Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok
- d. DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 03 Januari 2022
- e. Revisi DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 , tanggal 25 April 2022
- f. Nomor dan Tgl. DPPA : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 21 Oktober 2022
- g. Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRA MELAYU
- k. Surat Perjanjian / Kontrak : 601/375/SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 24 Agustus 2022
- l. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD I : 601/422/ADD.SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 26 Oktober 2022
- h. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD II : 601/713/ADD.SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 15 Desember 2022
- i. Nilai Kontrak : **Rp. 10.120.280.000,- (Sepuluh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Bersepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang pada Dokumen Kontrak Kerja.

#### PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh pekerjaan pelaksanaan pada Program dan Kegiatan tersebut di atas, berupa :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Konstruksi

PASAL 2 :

Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PASAL 4 :

Perbaikan-perbaikan di atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan ini dibuat dan ditanda tangani di Mataram, pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Kedua belah Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen

**I WAYAN WINARTA, ST., MT**  
NIP. 19690919 199703 1 009

PIHAK KEDUA  
Kontraktor Pelaksana  
**CV. PUTRA MELAYU**



Mengetahui/Menyetujui :  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB  
Selaku Pengguna Anggaran

**Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc., MM., M.TP**  
NIP. 19630626 199003 1 005