



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Nagapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax. (0370) 632154, 622928

Website : www.dpuptn.go.id Email : dpuptn@pnb.go.id

MATARAM 83125

BERITA ACARA SERAH TERIMA ILASTIK PEKERJAAN

NOMOR: 610/02/BAST/DAK/DPUPR/2023

TANGGAL: 02 Agustus 2023

PEKERJAAN:

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG KOMPLEKS (DAK)

PROGRAM 1.03.02

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN 1.03.02.1.02.14

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

TAHUN ANGGARAN

2023

CV. ASRY

Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram (Kota)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mangrove No. 8 Telp. (0370) 634479/ 632154 Fax. (0370) 632154, 622938

Website : www.dipnpuptar.go.id / dpnpuptar@gmail.com

MATARAM 83125

DATA KEGIATAN

Data Umum

Program : 1.03.02

: (Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA))

Kegiatan : 1.03.02.1.02

: (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota)

Sumber Data :

: APBD

D.P.A

: - No. DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01-0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

: Adep Taja Sempurna, ST

: Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

Kontraktor Pelaksana

: CV. ASRY

Surat Perintah Kerja (Kontrak)

: Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 09 Maret 2023
Nilai : Rp. 2.585.155.000,-

Amandemen Kontrak I

: Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 04 April 2023
Nilai : Rp. 2.585.155.000,-

Amandemen Kontrak II

: Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 06 Juni 2023
Nilai : Rp. 2.893.523.000,-

Masa Pelaksanaan

: 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 sesuai yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan Amandemen Kontrak II.

Masa Pemeliharaan

: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung Sejak 1 (Satu) hari Sebelum Tanggal Penyusunan Hasil Pekerjaan yaitu mulai tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan 24 Januari 2024

Pekerjaan

: Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)

Lokasi

: Lombok Timur

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a : Asep Teja Sampurna, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No.8 Mataram

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**,

- II. N a m a : M. ASRY BOMOH, SE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram (Kota)

Selanjutnya disebut **Penyedia**,

Bertasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Perhitungan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 610/02/BA-PPK/DPUPR/2023, tanggal 01 Agustus 2023, dengan ini menyatakan telah mengadakan Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut:

PEKERJAAN	BERITA ACARA
	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Komplek (DAK)	Nomor : 610/02/BAST/DAK/DPUPR/2023 Tanggal : 02 Agustus 2023 Kegiatan : 1.03.02.1.02 Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PASAL 1

1. Penyedia telah menyerahkan kepada *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dan *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* menerima hasil pekerjaan *Anggaran Pendapatan Irigasi Lainnya Spesifikasi : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Komplek (DAK)*

2. yang dilaksanakan oleh *Cv. ASRY* , berdasarkan:

➤ Surat Perintah Kerja (Kontrak);

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak I

Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 04 April 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak II

Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

Nilai : Rp. 2.893.523.000,-

3. *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* menerima pekerjaan tersebut pada Pasal 1 ayat poin 1 di atas yang telah dijelaskan dengan baik dan sesuai dengan:

➤ Surat Perintah Kerja (Kontrak);

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak I

Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023

Tanggal : 04 April 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak II

Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

Nilai : Rp. 2.853.523.000,-

PASAL 2

Kerusakan-kerusakan dan kekurangan serta pemeliharaan bangunan selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dihitung Sejak 1 (Satu) Hari Setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan, sesuai Surat Perintah Kerja (Kontrak) dengan nomor dan tanggal tersebut di atas, tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban Penyedia.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Penyedia



M. ASRY ACHMAD SE
Direktur

Untuk dan atas nama penerima

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
Rehabilitasi Jalan/ Jalinan Tigris Permutaan
Pekerjaan Umum dan
Sipil Ruang Provinsi NTB



Teta Sandurna ST
NIP.19841002 2010011007



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Faks. (0370) 632154, 622928

Website : www.djpu.mngbar.go.id Email : djpu.mngbar@gmail.com

MATARAM 83125

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN
HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 610/02/BA-PPA/DPUPR/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Komplek (DAK)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: DA/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023, telah melaksanakan Pemeriksaan/Penelitian Bidang Administrasi dan Bidang Fisik dalam rangka Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Komplek (DAK), berdasarkan:

- Surat Perintah Kerja (Kontrak):
Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 09 Maret 2023
Nilai : Rp. 2.595.155.000,-
- Amandemen Kontrak I
Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 04 April 2023
Nilai : Rp. 2.595.155.000,-
- Amandemen Kontrak II
Nomor : 610/003/AMD II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 06 Juni 2023
Nilai : Rp. 2.853.523.000,-

Atas:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan:

CV. ASRY

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan:

1. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Administrasi Nomor: 610/02/BA-ADM/DPUPR/2023 tanggal 26 Juli 2023.
2. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Fisik Nomor: 610/02/BA-FIS/DPUPR/2023 tanggal 31 Juli 2023.


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyimpulkan bahwa:

Paket Pekerjaan, ~~tidak~~ dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Kegiatan 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Ultra Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asep Teja Sampurna, ST NIP. 19841002 2010011007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Cincin Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634179, 632154 Fax. (0370) 632154, 622928

Website : www.dpu-prov NTB.id E-mail : dpu@infoptn.ntb.go.id

MATARAM 83125

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN

HASIL PEKERJAAN

BIDANG FISIK

Nomor : 610/00/BA-FIS/DPUPR/2023

Tanggal : 31 Juli 2023

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023, telah melaksanakan Penelitian Bidang Fisik dalam rangka Penyerahan Hasil Pekerjaan, *Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)*, berdasarkan:

- Surat Perintah Kerja (Kontrak)
Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 09 Maret 2023
Nilai : Rp. 2.595.155.000,-
- Amandemen Kontrak I
Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 04 April 2023
Nilai : Rp. 2.595.155.000,-
- Amandemen Kontrak II
Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal : 06 Juni 2023
Nilai : Rp. 2.853.523.000,-

Artinya

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditandatangani

CV. ASRY



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mayapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax (0370) 632154, 632928

Website : www.dpu.nstb.go.id E-mail : dpu@nstb.go.id

MATARAM 83125

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN

HASIL PEKERJAAN

BIDANG ADMINISTRASI

Nomor : 610/02/BA-ADM/DPUPR/2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tugang Komplek (DAK)

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/DPPT/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023, telah melaksanakan Penelitian Bidang Administrasi dalam rangka Penyempahan Hasil Pekerjaan, *Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tugang Komplek (DAK)*, berdasarkan:

➤ Surat Perintah Kerja (Kontrak)

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak I

Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 04 April 2023

Nilai : Rp. 2.595.155.000,-

➤ Amandemen Kontrak II

Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

Nilai : Rp. 2.853.523.000,-

Disetujui:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditanda:

CV. ASRY



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154, Fax. (0370) 632154/622908

Website : www.djpr.nst.go.id Email : dpr@nst.go.id

MATARAM 83125

PROSES PENTERAHAN HASIL PEKERJAAN

Kegiatan : Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)
Lokasi : Lombok Timur
Pelaksana : CV. ASRY
Tahun Anggaran : 2023

No	URAIAN	PELAKSANAAN		
		NOMOR	HARI / TANGGAL	KET.
1	Permohonan Serah terima dari Rekanan	27/CV.ASR/VII/2023	Kamis, 27 Juli 2023	
2	BA Pemeriksaan / Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Administrasi	610/02/BA-ADM/ DPUPR/2023	Jumat, 28 Juli 2023	
3	BA Pemeriksaan / Penelitian Hasil Pekerjaan Bidang Fisik	610/02/BA-FIS /DPUPR/2023	Senin, 31 Juli 2023	
4	BA Pemeriksaan / Penelitian Hasil Pekerjaan	610/02/BA-PPA/ DPUPR/2023	Selasa, 01 Agustus 2023	
5	BA Serah Terima Hasil Pekerjaan	610/02/BAST/DAK/DPUPR/2023	Rabu, 02 Agustus 2023	

Mataram, 02 Agustus 2023

Pegawai Pembuat Keputusan (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman

Asep Toja Samudra, ST

Nip.19841002 2010011007

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang beranda tangan di bawah ini, dalam rangka melaksanakan Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses Pengadaan ini;
3. Dalam proses Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyipaan administrasi, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melalui,

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : (Asep Teja Sampurna, ST)



2. Penyedia Barang / Jasa : Direktur, CV. ASRY
(M. ASRY ROMDE, SE)



CV. ASRY

Jl. Kemari I No. 5 Sawet Mataram, Mataram (Kota)

Mataram, 27 Juli 2023

Nomor : 27/CV.ASR/VII/2023

Lampiran : -

Kepada:

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

di -

Mataram

Perihal : Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Merujuk Kontrak Nomor: 610/DIG/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023, tanggal 09 Maret 2023 / dengan ini kami laporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) telah mencapai **100%** (seratus persen).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar dapat segera dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan.

Demikian untuk dapat di tindak lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Penyedia Barang/Jasa:



R. JAST ROMDI SE
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Prov. NTB di Mataram;
2. Pengawas Lapangan;
3. Peringgal.