



## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 57/SPMK/PPK/CK/DPUPR/2022

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Mako Brimob Kompi Lobar

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. YULIAN MARYADI, ST.,MM**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB  
Alamat : Jl. Majapahit No. 08 Mataram  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 601/437/SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 24 Oktober 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. GRAND PERMATA  
Alamat Penyedia : Jl. Yos Sudarso RT. 011 RW. 005 Melayu Kota Bima  
yang dalam hal ini diwakili oleh: **JAINUL GIBRAN**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan : Pembangunan Gedung Mako Brimob Kompi Lobar;
2. Tanggal mulai kerja : 24 Oktober 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 68 (Enam puluh delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2022

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Mataram, 24 Oktober 2022

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penjabat Penandatangan Kontrak



Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama  
CV. GRAND PERMATA

